

様式1(主な取組)

| 活動指標名 | 戦後の米国統治関係写真及び動画の収集数 | | | | R元年度 | | | R元年度 決算見込 額合計 | 進捗状況 | 活動概要 |
|---|--------------------------------|-------|---------|--------|--------|--|-------------|---------------------|------|--|
| 実績値 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | |
| | — | — | — | 6,314点 | 6,095点 | 14,900点 | 40.9% | 27,756 | 大幅遅れ | 米国国立公文書館に所蔵されている戦後の米国統治に関する収集対象の写真6,095点の収集と、7,900点の翻訳・目録の整理を行った。 |
| 活動指標名 | 戦後の米国統治関係写真及び動画のキャプション収集数 | | | | R元年度 | | | | | |
| 実績値 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 |
| | — | — | 84,329点 | — | — | — | | | | 平成31年度に収集すべき写真等の数量は、米国公文書館での資料貸出申請数や撮影条件に制限があることが判明したことから、事業開始前に計画していた14,900点から6,095点に変更し実施した。変更後の計画値に対して目標値は達成しており、順調に取組みを推進した。 |
| 活動指標名 | 資料の選定(収集すべき戦後の米国統治関係写真及び動画の選別) | | | | R元年度 | | | | | |
| 実績値 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | |
| | — | — | 44,700点 | — | — | — | | | | |
| (2)これまでの改善案の反映状況 | | | | | | | | | | |
| 令和元年度の取組改善案 | | | | | | 反映状況 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 事業の実施にあたり、公開に向けた写真・動画の収集・解説(翻訳)作成等に関する課題を共有し、対応策を協議するため、県、事業受託者及び公文書館指定管理者との協力体制の構築を図る。 資料の公開に向け、利用拡大を図るためのホームページ改修や、新聞、広報誌等を活用した周知手法の検討を行う。 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 事業の実施にあたり発生した課題については、随時、県、事業受託者及び指定管理者で共有・協議し改善に繋げる等、事業の円滑な推進に繋げた。 すべての資料公開のためにはホームページ改修が必須であることから、引き続き予算確保に努める。また、公開資料の利用拡大に向け、県民等への周知内容や方法について引き続き検討する。 | | | | |



様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点 (内部要因、外部環境の変化)

○内部要因

・米国国立公文書館の資料貸出申請の制限を考慮し、利用者ニーズの高い資料を優先的に収集する等、最終的に収集資料を運用することとなる公文書館指定管理者の公開基準に合わせる必要があるため、県、事業受託者及び指定管理者との連携が必要である。

○外部環境の変化

・インターネット公開に向け、引き続き利用者のニーズの把握に努めるとともに、資料のわかりやすい翻訳や解説の充実と、閲覧しやすい資料掲載方法を確認する必要がある。

(2) 改善余地の検証 (取組の効果の更なる向上の視点)

- ・資料が計画どおり収集できるよう 米国国立公文書館の資料貸出及び利用環境の確認を行う等情報収集し共有を徹底し、事業を推進する必要がある。
- ・資料の解説(翻訳)については、資料閲覧状況や利用者アンケートを参考に分析するなど、理解促進につながるものとする必要がある。また、資料の公開にあたり、公文書館ホームページの具体的な改修内容や広報等周知方法について引き続き検討する必要がある。

4 取組の改善案 (Action)

- ・事業の実施にあたり、公開に向けた写真・動画の収集・解説(翻訳)作成等に関する課題を共有し、対応策について協議するため、引き続き県、事業受託者及び公文書館指定管理者との協力体制の構築を図る。
- ・資料の公開に向け、利用拡大を図るためのホームページ改修や、県民等への周知手法の検討を行う。