

地域再生計画に係る中間評価

【評価】

地域再生計画については、事業の進捗から、**順調**に取り組みが進んでいる。

○交付金を充てた事業の進捗状況

	順調	概ね順調	遅れ	大幅遅れ	計
H28開始事業	6	0	0	0	6
	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
H29開始事業	3	0	1	1	5
	60.0%	0.0%	20.0%	20.0%	100.0%
計	9	0	1	1	11
	81.8%	0.0%	9.1%	9.1%	100.0%

【事業の進捗状況】

事業の進捗状況は、順調が9事業(81.8%)、概ね順調が0事業、遅れが1事業(9.1%)、大幅遅れが1事業(9.1%)となっている。