

乙第14号議案

**工事請負契約についての議決内容の一部変更について**

平成26年第2回沖縄県議会（定例会）で乙第40号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「864,000,000円」を「877,497,840円」に変更する。

平成26年12月12日提出

沖縄県知事 翁 長 雄 志

**理 由**

安謝川ボックスカルバート改修工事の労務費用の増額に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。