

乙第7号議案

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

平成25年第7回沖縄県議会（定例会）で乙第11号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「727,920,000円」を「791,503,920円」に変更する。

平成27年9月18日提出

沖縄県知事 翁 長 雄 志

理 由

国道449号新本部大橋橋梁整備工事（上部工A1～P2）の設計の一部変更及び労務費用の増額に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。