

乙第7号議案

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

平成28年第6回沖縄県議会（定例会）で乙第14号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「1,621,396,440円」を「1,762,528,680円」に変更する。

平成29年9月20日提出

沖縄県知事 翁 長 雄 志

理 由

浦添西原線都市モノレール建設工事（地下構造物H27-NATM）の設計の一部変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。