

令和4年度 減災対策協議会スケジュール

調整事項	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
実施項目	<p>協議会</p> <p>● 1月中旬 第1回協議会</p> <p>幹事会</p> <p>● 8月上旬 第1回幹事会</p> <p>● 11月上旬 第2回幹事会</p>																																			
検討内容	取組方針																																			
	・取組方針の実績調査																																			
	・基礎調査(浸水実績等)																																			
	・実施する取組等の調査																																			
	・取組の課題抽出、改善検討																																			
	・「取組」の追加・修正																																			
	流域治水プロジェクト																																			
	・流域治水の調査・取りまとめ																																			
	・流域治水の課題抽出、改善検討																																			
	・「プロジェクト」の追加・修正																																			
協議会の取組	<p>第1回幹事会までに 取組方針の取組状況調査を実施 ・取組状況・課題 流域治水の取組状況調査を実施 ・取組状況・課題</p> <p>【第1回幹事会】 ・取組方針及び流域治水の取組実施状況について報告 ・取組の課題について協議 ・流域治水の課題について協議</p> <p>第2回幹事会までに 各関係機関より事例を収集 ・出水期の被害状況 ・取組状況・課題 ・流域治水状況・課題</p> <p>【第2回幹事会】 ・取組方針及び流域治水について各構成員の事例紹介。 ・「取組方針」の追加・変更を確認。 ・取組の課題を抽出し改善に向けて協議する。 ・「流域治水」の追加・変更を確認。 ・流域治水の課題を抽出し改善に向けて協議する。</p> <p>【第1回協議会】 ・各関係機関の取組状況を取りまとめ、情報共有を図る。 ・「取組方針」の更新。 ・取組の課題を抽出し改善の検討を報告。 ・「流域治水」の更新。 ・流域治水の課題を抽出し改善検討を報告。</p>																																			
	事務局の取組	<p>各構成員からの報告を取りまとめる。</p> <p>取組事例を整理し取りまとめる。 ・取組の課題を整理する。 ・流域治水の課題を整理する。</p> <p>・第1回及び第2回幹事会での内容を踏まえ今年度の取組状況を取りまとめる。 ・「取組方針」の追加・修正を行う。 ・「流域治水」の追加・修正を行う。</p>																																		