

# 公立北部医療センター整備協議会 の設置について

令和2年7月28日  
沖縄県保健医療部

# 公立北部医療センター整備協議会

北部基幹病院の基本的枠組みの詳細その他北部医療センターの整備に関して必要な事項を協議

## 公立北部医療 センター 整備協議会

### 1 構成

- (1) 副知事(会長)
- (2) 北部12市町村長
- (3) 北部地区医師会長
- (4) 病院事業局長
- (5) 琉球大学病院長

### 2 協議会の役割

北部基幹病院の基本的枠組みの詳細等について意思決定を行う場。

### 3 協議事項

- (1) 基本構想、基本計画
- (2) 財政負担の割合、金額
- (3) 運営による剰余金の取扱い
- (4) 一部事務組合、財団

等

### 4 開催頻度

年1～2回程度を想定

付議

## 公立北部医療 センター 整備幹事会 (及び部会)

### 1 構成

- (1) 県保健医療部長(幹事長)
- (2) 病院事業局、北部病院
- (3) 北部12市町村(副市町村長等)
- (4) 北部地区医師会、同医師会病院
- (5) 琉球大学病院

### 2 幹事会の役割

整備協議会の協議事項の詳細について、実務者レベルの協議を行う場。  
幹事会における協議の結果を、整備協議会に付す。

### 3 協議事項

協議事項の詳細

- (1) 建設場所、病床数、医療機能
- (2) 整備費用や運営費の負担方法
- (3) 収支シミュレーション、指定管理料
- (4) 設立手続、規約及び定款の策定
- (5) その他統合に向けた取組において必要と思われる事項

### 4 部会

幹事会を円滑に実施するため、専門的な事項等を検討する。

### 5 開催頻度

月1回程度を想定

## ●8月上旬

- (1)整備協議会開催調整
- (2)幹事会関係調整

- ## ●8月14日（金）13:30～14:30 北部会館（予定）
- ### 第1回公立北部医療センター整備協議会開催
- （内容）基本構想について  
幹事会等で議論する内容  
幹事会等開催スケジュール

# 公立北部医療センター開院までのスケジュール（案）

No	項目	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
1	基幹病院の基本的枠組みに関する協議	協議			★7月合意				
2	整備協議会			★8月設置					
2-2	基本構想			基本構想					
2-3	基本計画				基本計画				
2-4	一部事務組合の設置				一組設置に向けた調整	一組設置			
2-5	財団法人の設立				財団法人設立に向けた調整		財団法人設立		
2-6	財政負担に関する事項			協議					
2-7	資産・負債、 剰余金の取扱い			協議					
2-8	職員の身分取扱い			協議					
2-9	その他			協議					
3	基本設計					基本設計			
4	実施設計						実施設計		
5	本体工事・外構工事						発注準備	本体・外構工事(2年)	