

事業地区一覧表	
令和6年度 実施状況	

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【水利施設整備事業】基幹水利

事業の目的： 農業生産の基礎となる水利条件を整備（農業用水の確保、農業用水の適期・適量供給、排水改良）し、水利利用の安定と合理化を図る。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
下 南	宮古島市城辺	県	H29～F6	畑地かんがい A=54.1ha	325,29C	畑地かんがい A=48.3ha	794,112	84.9	畑地かんがい A= 5.8ha	190,000	95.6
真 良 瀬 嶺	宮古島市城辺	県	H30～F8	畑地かんがい A=71.7ha	1,278,09C	畑地かんがい A=59.3ha	993,611	77.7	畑地かんがい A= 5.0ha	193,000	85.8
前 口	宮古島市伊良部	県	R 1～R 7	畑地かんがい A=61.7ha	1,365,99C	畑地かんがい A=45.0ha	979,047	50.2	畑地かんがい A= 5.0ha	193,000	99.6
龍 原	宮古島市城辺	県	R 5～R 9	畑地かんがい A=55.1ha	1,326,09C	畑地かんがい A= 0ha	0	0.0	調査測量設計 一式	60,000	5.8
計			4		4,325,19C		2,766,770			366,000	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。

【水利施設整備事業】水利区域

事業の目的： 国営かんがい排水事業と組み合わせて実施する事業として、担い手の経営に資する末端区域等の整備と、担い手への農地の集積を促進する取組を行う。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
西 中 底 原	宮古島市城辺	県	H27～F6	区画整理 A=60.9ha 畑地かんがい A=89.8ha 排水路 L=1.70km	5,434,09C	区画整理 A=54.8ha 畑地かんがい A=77.7ha 排水路 L=1.70km	3,991,810	73.5	区画整理 A=54.8ha	293,000	78.9
計			1		5,434,09C		3,991,810			293,000	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。

【基幹水利施設管理事業】

事業の目的： 国営土地改良事業で造成された一定規模以上を有する施設等（ダム・堰・揚水機場）についての維持管理に対する事業で、農業用水の安定的供給を図ることを目的とする。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
砂 川	宮古島市城辺	市	H13～	整備費、電力料	4,110,13C	整備費、電力料	3,826,082	93.1	整備費、電力料	284,074	100.0
龍 里	宮古島市城辺	市	H13～	整備費、電力料	3,306,19C	整備費、電力料	3,334,685	92.5	整備費、電力料	271,513	100.0
計			2		7,416,324		7,160,767			555,587	



管路の布設作業



畑かん施設整備後(スプリンクラー)

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表	
令和6年度 実施状況	

【水利施設管理強化事業】

事業の目的： 国営土地改良事業で造成された施設のうち基幹水利施設管理事業の対象外で、土地改良区管理となる施設の管理体制整備に係る補助事業である。同事業は、施設管理者を支援し、地域住民が享受している農業水利施設の多面的機能等が適正な発揮を図ることを目的とする二地改良区等の管理体制を強化するものである。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮 古	宮古島市	市	R 5～	多面費用 その他(整備補修費)	54,340 18,262	多面費用 その他(整備補修費)	28,200 6,500	51.9 35.6	多面費用 その他(整備補修費)	26,140 11,762	100.0 100.0
計			1		72,602		34,700			37,902	

【農業経営高度化支援事業】

事業の目的： 地域農業の構造改革の加速化に対応した農業生産を担う効率的、安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者への農用地の利用集積を図ることを目的とする。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
長 中	宮古島市城辺	県・市	H24～R6	農業経営高度化支援	38,955	高度土地利用調査・調整	925	2.5	高度土地利用調査・調整	36,030	100.0
イリノソコ	宮古島市下地	県・市	H24～R6	農業経営高度化支援	18,090	高度土地利用調査・調整	400	2.2	高度土地利用調査・調整	17,690	100.0
福 嶺 南	宮古島市城辺	県・市	H25～R7	農業経営高度化支援	35,000	高度土地利用調査・調整	925	2.6	高度土地利用調査・調整	0	2.6
更 竹	宮古島市城辺	県・市	H25～R7	農業経営高度化支援	38,000	高度土地利用調査・調整	925	2.4	高度土地利用調査・調整	500	3.8
福 地	宮古島市城辺	県・市	H25～R6	農業経営高度化支援	35,285	高度土地利用調査・調整	925	2.6	高度土地利用調査・調整	34,360	100.0
狭 間	宮古島市城辺	県・市	H26～R7	農業経営高度化支援	32,000	高度土地利用調査・調整	925	2.9	高度土地利用調査・調整	500	4.5
増 原	宮古島市平良	県・市	H26～R7	農業経営高度化支援	30,000	高度土地利用調査・調整	925	3.1	高度土地利用調査・調整	500	4.8
ウツラ嶺	宮古島市城辺	県・市	H26～R7	農業経営高度化支援	32,000	高度土地利用調査・調整	925	2.9	高度土地利用調査・調整	500	4.5
西 中 底 原	宮古島市城辺	県・市	H27～R8	農業経営高度化支援	36,255	高度土地利用調査・調整	925	0.7	高度土地利用調査・調整	500	1.0
上 区 西	宮古島市城辺	県・市	H27～R8	農業経営高度化支援	15,878	高度土地利用調査・調整	925	5.8	高度土地利用調査・調整	500	9.0
下 南	宮古島市城辺	県・市	H28～R8	農業経営高度化支援	24,000	高度土地利用調査・調整	932	3.9	高度土地利用調査・調整	500	6.0
真 良 瀬 嶺	宮古島市城辺	県・市	H28～R8	農業経営高度化支援	25,000	高度土地利用調査・調整	1,032	4.1	高度土地利用調査・調整	500	6.1
上 地 中 部	宮古島市下地	県・市	H29～R8	農業経営高度化支援	20,270	高度土地利用調査・調整	1,032	5.1	高度土地利用調査・調整	500	7.5
種 子 川	多良間村	県・市	R 1～R9	農業経営高度化支援	31,000	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	0	0.0
前 原	宮古島市城辺	県・市	R 1～R9	農業経営高度化支援	29,000	高度土地利用調査・調整	1,032	3.6	高度土地利用調査・調整	500	5.3
上 区 東	宮古島市城辺	県・市	R 2～R10	農業経営高度化支援	23,000	高度土地利用調査・調整	900	3.9	高度土地利用調査・調整	500	6.1
佐 事 川	宮古島市城辺	県・市	R 2～R10	農業経営高度化支援	30,000	高度土地利用調査・調整	900	3.0	高度土地利用調査・調整	500	4.7
西 原 第 4	宮古島市城辺	県・市	R 3～R11	農業経営高度化支援	38,000	高度土地利用調査・調整	900	2.4	高度土地利用調査・調整	500	3.7
宮 嶺	宮古島市城辺	県・市	R 3～R11	農業経営高度化支援	29,000	高度土地利用調査・調整	900	3.1	高度土地利用調査・調整	500	4.8
山 底	宮古島市平良	県・市	H26～R7	農業経営高度化支援	8,450	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	0	0.0
長 北	宮古島市城辺	県・市	R 1～R9	農業経営高度化支援	28,000	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	500	1.8
ソ ン フ ヲ	宮古島市下地	県・市	R 1～R9	農業経営高度化支援	24,000	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	500	2.1
高 阿 良 後	宮古島市城辺	県・市	R 1～R9	農業経営高度化支援	28,000	高度土地利用調査・調整	0	0.0	高度土地利用調査・調整	500	1.8
計			25		747,283		16,353			96,580	

【経営体育促成進事業】

事業の目的： 地区内の農用地利用の状況・関係農家の意向等の把握及び事業実施後の農用地利用の状況を踏まえた育成すべき経営体への農用地の利用集積を早急に進めていくための合意形成等を進めるとともに、事業実施地区における農用地の集団化その他農業構造の改善及び土地利用の合理化に資することを目的とする。

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
山 ノ 後	宮古島市城辺	市	R 5～R6	換地等調整事業	5,130	換地等調整事業	3,630	70.8	換地等調整事業	1,500	100.0
サ ゴ ニ	宮古島市城辺	市	R 5～R6	換地等調整事業	3,280	換地等調整事業	2,80	66.5	換地等調整事業	1,100	100.0
高 阿 良 越 第 2 地 区	宮古島市城辺	市	R 5～R6	換地等調整事業	2,790	換地等調整事業	1,790	64.2	換地等調整事業	1,000	100.0
大 仁 道	宮古島市伊良部	市	R 5～R6	換地等調整事業	4,950	換地等調整事業	2,900	58.6	換地等調整事業	2,050	100.0
計			4		16,150		10,500			5,650	

事業地区一覧表
令和6年度 実施状況

農業生産基盤の整備

■ 農業生産基盤整備状況

【農地整備事業】

事業の目的：畑作農業経営の体質強化を図るため、多様な営農形態にきめ細く応じつつ、生産基盤の整備及び生産・集落環境整備を総合的に行い、もって畑作物の生産の振興及び畑作経営の改善・安定を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
真良瀬	宮古市	宮古市	H28～R7	区画整理 A=50.4ha	1,860,000	区画整理 A=42.1ha	1,559,642	83.9	区画整理 A=2.7ha	20,000	84.9
下南	宮古市	宮古市	H28～R7	区画整理 A=51.8ha	1,491,100	区画整理 A=50.2ha	1,384,002	92.8	区画整理 A=1.6ha	83,409	98.4
前原	宮古市	宮古市	R1～R8	区画整理 A=55.9ha	1,990,000	区画整理 A=35.0ha	1,752,489	88.1	調査測量設計 一式	20,668	89.1
種子川	多良間村	多良間村	R1～R10	区画整理 A=68.2ha	1,798,100	区画整理 A=29.3ha	1,034,157	57.5	区画整理 A=6.9ha	274,000	72.8
佐事川	宮古市	宮古市	R2～R7	区画整理 A=55.1ha	1,914,000	区画整理 A=27.6ha	1,099,610	57.5	区画整理 A=7.0ha	277,762	72.0
上区東	宮古市	宮古市	R2～R7	区画整理 A=28.5ha	1,654,370	区画整理 A=20.6ha	1,145,820	69.3	区画整理 A=0.0ha	4,695	69.5
西原第4	宮古市	宮古市	R3～R8	区画整理 A=57.3ha	2,623,000	区画整理 A=23.5ha	1,092,213	41.6	区画整理 A=3.4ha	140,000	47.0
宮積	宮古市	宮古市	R3～R8	区画整理 A=45.1ha	1,683,000	区画整理 A=11.2ha	514,353	30.6	区画整理 A=5.2ha	356,000	51.7
長北	宮古市	宮古市	R4～R8	区画整理 A=37.3ha	1,591,000	区画整理 A=6.9ha	367,457	23.1	区画整理 A=3.9ha	178,311	34.3
屋敷原	宮古市	宮古市	R5～R10	区画整理 A=35.0ha	1,476,000	調査測量設計 一式	60,000	4.1	調査測量設計 一式	75,333	4.1
高阿良後	宮古市	宮古市	R4～R8	区画整理 A=38.1ha	1,505,000	区画整理 A=0.0ha	54,560	3.6	区画整理 A=5.7ha	130,000	12.3
ツンフツ	宮古市	宮古市	R4～R8	区画整理 A=32.8ha	1,198,000	区画整理 A=0.0ha	49,540	4.1	区画整理 A=3.8ha	115,000	13.7
安嘉原	多良間村	多良間村	R5～R8	区画整理 A=30.7ha	925,000	調査測量設計 一式	34,980	3.8	現地原案作成 一式	10,000	4.9
稲福	宮古市	宮古市	R6～R11	区画整理 A=46.6ha	1,225,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	60,000	4.9
計			14		22,933,570		10,148,823			1,745,178	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。

【農地耕作条件改善事業】

事業の目的：農地中間管理事業の重点実施区域において、農地中間管理機構と連携しつつ、担い手への農地集積の促進や高収益作物への転換を図るための計画策定、営農定着に必要な取り組みを一括支援する。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
比嘉	宮古市	宮古市	R5～R7	農業用道路 L=14.3ha	97,000	-	-	0.0	農業用道路 一式 調査測量設計 一式	35,000	36.1
計			1		97,000			0		35,000	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。



区画整理前のは場①



区画整理後のは場①



区画整理前のは場②



区画整理後のは場②

農業生産基盤の整備

事業地区一覧表

令和6年度 実施状況

【農業水路等長寿命化防災・減災事業】

事業の目的：水管理労力が増していることから、農業用排水施設の整備、並びに水管理施設、維持管理施設、安全施設等の農業用排水に付帯する施設を整備し、水管理の省略化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮古島第1	宮古市	宮古市	R3～R6	管水路工事 L=3.1km	446,922	管水路工事 L=2.3km	238,465	64.5	管水路工事 L=0.8km	158,457	100.0
砂川第4	宮古市	宮古市	R5～R7	水管理施設 一式	330,000	水管理施設 一式	39,541	12.0	水管理施設 一式	160,000	60.5
福里第4	宮古市	宮古市	R5～R7	水管理施設 一式	302,000	水管理施設 一式	9,187	3.0	水管理施設 一式	146,000	51.4
計			3		1,078,922		337,193			464,457	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。

【農業基盤整備促進事業】

事業の目的：きめ細かな農地・農業水利施設等の整備として農業用排水施設、暗渠排水、区画整理、農作業道、農用地の保全を行い、生産効率の向上・農業競争力の強化を図る。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
迎原	多良間村	多良間村	H29～R6	区画整理 A=11.7ha	300,000	区画整理 A=11.7ha	279,239	93.1	区画整理 A=0.0ha	20,761	100.0
高瀬第1	多良間村	多良間村	H30～R6	区画整理 A=20.0ha	550,000	区画整理 A=17.0ha	488,707	88.9	区画整理 A=2.5ha	51,200	98.2
火山	宮古市	宮古市	H30～R6	区画整理 A=23.8ha	845,785	区画整理 A=23.0ha	777,213	100.0	区画整理 A=0.3ha	68,572	100.0
仲原西	宮古市	宮古市	H30～R6	区画整理 A=15.8ha	786,000	区画整理 A=15.5ha	773,700	98.4	区画整理 A=0.3ha	13,000	100.0
後前竹	宮古市	宮古市	R1～R6	区画整理 A=10.5ha 畑地かんがい A=10.5ha	423,000	区画整理 A=9.0ha 畑地かんがい A=0.1ha	437,222	96.3	区画整理 A=0.5ha 畑地かんがい A=1.0ha	15,777	100.0
大牧南	宮古市	宮古市	R2～R7	区画整理 A=12.9ha	618,600	区画整理 A=9.2ha	431,259	69.7	区画整理 A=3.7ha	125,500	90.0
砂川第2	宮古市	宮古市	R2～R6	区画整理 A=5.6ha	545,312	区画整理 A=3.4ha	355,760	67.1	区画整理 A=2.2ha	110,000	87.2
竹アラ	宮古市	宮古市	R2～R7	区画整理 A=10.3ha	618,158	区画整理 A=9.2ha	491,270	77.9	区画整理 A=1.1ha	39,000	84.2
大神	多良間村	多良間村	R3～R7	区画整理 A=20.2ha	591,000	調査測量設計 A=1.5ha	10,800	1.8	区画整理 A=2.1ha	6,800	3.0
上地中部	宮古市	宮古市	R3～R7	畑地かんがい A=28.7ha	567,000	畑地かんがい A=20.0ha	406,411	71.7	畑地かんがい A=3.5ha	67,000	83.5
上原北	宮古市	宮古市	R3～R7	畑地かんがい A=24.5ha	482,000	畑地かんがい A=12.2ha	254,530	52.8	畑地かんがい A=5.0ha	101,000	73.8
高瀬第2	多良間村	多良間村	R4～R8	区画整理 A=24.4ha	717,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	55,000	7.7
ウブドウ	宮古市	宮古市	R5～R9	区画整理 A=8.7ha	578,000	-	0	0.0	区画整理 A=1.3ha 調査測量設計 一式	97,000	16.8
スナ第2	宮古市	宮古市	R5～R9	区画整理 A=5.5ha	458,000	-	0	0.0	区画整理 A=1.7ha 調査測量設計 一式	88,000	19.2
伊良部砂川	宮古市	宮古市	R5～R9	区画整理 A=5.8ha	300,000	-	0	0.0	区画整理 A=1.2ha 調査測量設計 一式	89,000	29.7
大多良原	宮古市	宮古市	R5～R9	区画整理 A=9.9ha	540,000	-	0	0.0	区画整理 A=2.4ha 調査測量設計 一式	89,000	16.5
阿波利真	多良間村	多良間村	R6～R10	区画整理 A=22.4ha	891,000	-	0	0.0	調査測量設計 一式	54,000	6.1
計			17		10,055,855		4,687,913			1,238,096	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。

【幹線水利施設ストックマネジメント事業】

事業の目的：国営及び、県事業で造成した水利施設の予防保全診断・保全計画を策定し、予防保全工事を実施する。併せて、突発的事故施設に必要とされる機能が失われた場合に対する緊急補修工事等を実施する。

単位：千円

地区名	市町村名	事業主体	工期	全 体		令和5年度まで		進捗率(%)	令和6年度*		進捗率(%)
				事業量	事業費	事業量	事業費		事業量	事業費	
宮古島	宮古市	宮古市	R6	緊急工事 一式	50,000	-	-	0.0	緊急工事 一式	50,000	100.0
計			1		50,000					50,000	

※R5年度繰越予算も含まれているためP.10の事業別予算額と一致しない。



水利用調整・高産化支援事業による改修前の法面保護



水利用調整・高産化支援事業による改修後の法面保護



農業水利施設保全合理化事業による改修前のフェンス



農業水利施設保全合理化事業による改修後のフェンス