

R7年度最終評価（R8年3月時点）

協議会② 資料1別添②

■ ロードマップ【沖縄県関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

黄色網掛け: 工程修正箇所

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

次年度の協議会で
特に議論する事業
(暫定案)に★

方針	中項目	小項目	取り組み No	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)	R7年度重点協議事業	進捗確認		R8年度重点協議事業		
							2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027~2031年度 令和9~13年度		R7年度最終 着手状況	R7年度最終 進捗状況			
(1) 古都首里を感じられる空間の創出	① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	景観に配慮した良質な公共空間の創出	No4		無電柱化推進事業(県道49・50号線)	県(道路管理課)	調査(文化財)					設計	工事	実施中	○:概ね順調に進捗			
			No5		公共事業における景観アセスメント	県(都市計画・モノレール課)	景観アセスメント対象事業の選定・実施								実施中	◎:順調に進捗		
		③ 共創の景観まちづくりの推進	地域人材の育成	No11		沖縄らしい風景づくりに係る人材育成	県(都市計画・モノレール課)	人材育成・シンポジウム等の計画・実施等							実施中	◎:順調に進捗		
(2) 歴史文化資源等の保全・整備・活用	① 幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No15		第32軍司令部壕保存・公開	県(平和・地域外交推進課)	有識者委員会における検討	詳細調査及び平和発信・継承の取組等							実施中	○:概ね順調に進捗		
			No16		中城御殿跡地整備	県(首里城復興課・都市公園課)	設計		工事						実施中	○:概ね順調に進捗		
			No17		円覚寺三門復元工事	県(文化財課)	工事								実施中	◎:順調に進捗		
			No18		龍潭周辺整備(松崎馬場、世持橋等)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・設計		工事等(順次実施)						★ 実施中	◎:順調に進捗		
			No20-1		指定文化財周辺の環境整備(首里城跡外郭城壁及び外郭櫓門の整備)	県(文化財課)	調査・設計・工事等(順次実施)								実施中	◎:順調に進捗		
(3) 暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	② 歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-1		地域資源の調査及び修景等	県(首里城復興課)	取り組み方針の検討	調査・設計		整備等(順次実施)				★ 実施中	◎:順調に進捗	★		
			① 暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	主要渋滞箇所の対策	No22		渋滞ボトルネック対策	県(道路街路課)	交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証							実施中	○:概ね順調に進捗	
				駐車場マネジメント	No23		首里社館駐車場の大型バス予約制による平準化	県(首里城復興課・都市公園課)	システムの開発	試行	運用					実施中	○:概ね順調に進捗	★
					No24		駐車場の満空情報の発信・誘導(首里社館及び周辺駐車場)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・検討		試行	運用				★ 実施中	○:概ね順調に進捗	
				公共交通の利用促進	No25		パーク＆ライドの推進(てだこ浦西駅、崎山P&R等)	県(首里城復興課)	広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等								★ 実施中	△:やや遅れて進捗
No27		循環バス、シャトルバス等の導入促進	県(首里城復興課)		イベント時における実証実験					運用			★ 実施中	△:やや遅れて進捗				
No28		MaaSの促進(シームレスな移動環境の提供)	公共交通事業者		運用中	運用中・サービス規模の向上検討							実施中	◎:順調に進捗				
観光地マネジメントの推進	自動車利用の行動意識の変革	No30		モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発							実施中	○:概ね順調に進捗				
		No31		観光客の受入体制等の整備(DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等)	県(首里城復興課、観光振興課)	観光客の受入体制等の整備	DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等							★ 実施中	○:概ね順調に進捗	★		
		No32		サステナブル、レスポンス、ユニバーサルツーリズムの推進	県(首里城復興課、観光振興課)	首里観光のあり方検討	周遊、案内サインやICTを活用した案内策など							★ 実施中	◎:順調に進捗	★		
② 安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	安全・安心で快適な暮らしを支える道路整備	No33		ビッグデータ等の蓄積、分析、施策立案、効果検証(TDM施策推進アクションプログラム)	県(交通政策課)	TDMデータ分析プラットフォームの活用							実施中	○:順調に進捗				
		No35		龍潭線街路整備事業	県(道路街路課)	拡幅整備(平成11年~)								★ 実施中	◎:順調に進捗			

