

首里杜まちづくり推進協議会 年次報告書

(1)令和4年度 活動報告

1)首里杜地区整備計画事業進捗管理報告

①事業計画・評価シートの運用方法について

ロードマップで位置付けられた各事業の進捗状況を共有するため、「事業計画・評価シート」を作成する。「事業計画・評価シート」は、それぞれ取り組みの主体者が作成・更新を行うものとする。なお、同シートは情報を共有するためのものであることから、ロードマップに位置付けられていない新規の事業についても、積極的に作成することが望ましい。

■記入・更新について

- 毎年度のはじめに「当該年度計画」欄を記入する（赤枠部分）。
- 報告や評価を行うタイミングで、当該年度評価欄を記入する（緑枠部分）。

首里杜地区整備基本計画 事業計画・評価シート				
事業No	計画/評価年度			
施策 古都首里を感じる空間の創出 ① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進				
事業名				事業主体
事業期間				関係機関
首里杜まちづくり推進協議会	<input type="checkbox"/> (大)連携が特に必要な事業 <input type="checkbox"/> (中)連携が部分的に必要な事業 <input type="checkbox"/> (小)情報共有し、必要に応じ連携を図る事業			現在の状況 <input type="checkbox"/> 未着手 <input type="checkbox"/> 準備中 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 実施済み
事業手法 事業名				
事業概要				
【取り組みロードマップ】※首里杜地区整備基本計画より				
前 期 (5年)				
令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
後 期 (5年)				
令和9～13年度				
【当該年度計画】				
今年度の取組内容				
【当該年度評価】				
定量的・定性的評価(自由記述)				
進捗状況	<input type="checkbox"/> 1. 順調 <input type="checkbox"/> 2. 概ね順調 <input type="checkbox"/> 3. やや遅れ <input type="checkbox"/> 4. 遅れ(又は未着手) (1. 80%以上/2. 60～79%/3. 40～59%/4. 39%以下)			
課題と対応方針				
【概要及び当該年度の状況を示す写真や資料等】				

②令和4年度 ロードマップ進捗一覧

次ページのとおりである。

R4年度進捗報告

■ ロードマップ【沖縄県関連】

- (大) 協議会での連携が特に必要な事業
- (中) 協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小) 情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

今年度の協議会で特に議論する事業

方針	中項目	小項目	取り組み No	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)		R4年度重点協議事業	進捗確認											
							2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027~2031年度 令和9~13年度			R4年度											
							調査(文化財)	設計	工事	調査・設計	工事等(順次実施)	調査・設計・工事等(順次実施)	整備等(順次実施)		交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証	システムの開発	試行	運用	調査・検討	試行	運用	広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等	イベント時における実証実験	運用中	運用中・サービス規模の向上検討	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発
(1) 古都首里を感じられる空間の創出	① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	景観に配慮した良質な公共空間の創出	No4	(大)	無電柱化推進事業(県道49・50号線)	県(道路管理課)	調査(文化財)	設計	工事					実施中	◎: 順調に進捗											
			No5	(中)	公共事業における景観アセスメント	県(都市計画・モノレール課)	景観アセスメント対象事業の選定・実施								実施中	◎: 順調に進捗										
		③ 共創の景観まちづくりの推進	地域人材の育成	No11	(中)	沖縄らしい風景づくりに係る人材育成	県(都市計画・モノレール課)	人材育成・シンポジウム等の計画・実施等							実施中	◎: 順調に進捗										
(2) 歴史文化資源等の保全・整備・活用	① 幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No15	(新規)	第32軍司令部壕保存・公開	県(女性力・平和推進課)	有識者委員会における検討							実施中	○: 概ね順調に進捗											
			No16	(中)	中城御殿跡地整備	県(首里城復興課・都市公園課)	設計	工事						実施中	◎: 順調に進捗											
			No17	(中)	円覚寺三門復元工事	県(文化財課)	工事							実施中	△: やや遅れて進捗											
			No18	(中)	龍潭周辺整備(松崎馬場、世持橋等)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・設計	工事等(順次実施)						★ 実施中	◎: 順調に進捗											
	No20-1	(新規)	指定文化財周辺の環境整備(南城郭、継世門等の修復保全)	県(文化財課)	調査・設計・工事等(順次実施)							実施中	△: やや遅れて進捗													
③ 歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-1	(新規)	地域資源の調査及び修景等	県(首里城復興課)	取り組み方針の検討	調査・設計	整備等(順次実施)					★ 実施中	◎: 順調に進捗												
		(3) 暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	① 暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	主要渋滞箇所の対策	No22	(中)	渋滞ボトルネック対策	県(道路街路課)	交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証						実施中	○: 概ね順調に進捗										
駐車場マネジメント	No23			(新規)	首里杜館駐車場の大型バス予約制による平準化	県(首里城復興課・都市公園課)	システムの開発	試行	運用					★ 実施中	○: 概ね順調に進捗											
	No24			(新規)	駐車場の満空情報の発信・誘導(首里杜館及び周辺駐車場)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・検討	試行	運用					★ 実施中	○: 概ね順調に進捗											
	No25			(新規)	パーク&ライドの推進(てだこ浦西駅、崎山P&R等)	県(首里城復興課)	広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等							★ 実施中	◎: 順調に進捗											
公共交通の利用促進	No27			(新規)	循環バス、シャトルバス等の導入促進	県(首里城復興課)	イベント時における実証実験			運用					★ 実施中	◎: 順調に進捗										
	No28			(中)	MaaSの促進(シームレスな移動環境の提供)	公共交通事業者																				
	No29			(中)	シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中	運用中・サービス規模の向上検討							★ 実施中	◎: 順調に進捗										
観光地マネジメントの推進	自動車利用の行動意識の変革			No30	(中)	モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発							実施中	○: 概ね順調に進捗										
	観光客の受入体制等の整備(DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等)			No31	(新規)	観光客の受入体制等の整備	県(首里城復興課、観光振興課)	観光客の受入体制等の整備	DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等							★ 実施中	○: 概ね順調に進捗									
				No32	(新規)	サステナブル、レスポンス、ユニバーサルツーリズムの推進	県(首里城復興課、観光振興課)	首里観光のあり方検討	周遊、案内サインやICTを活用した案内策など							★ 実施中	◎: 順調に進捗									
		No33	(新規)	ビッグデータ等の蓄積、分析、施策立案、効果検証(TDM施策推進アクションプログラム)	県(交通政策課)	TDMデータ分析プラットフォームの活用								実施中	○: 概ね順調に進捗											
② 安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	安全・安心で快適な暮らしを支える道路整備	No35	(中)	龍潭線街路整備事業	県(道路街路課)	拡幅整備(平成11年~)							★ 実施中	◎: 順調に進捗												

R4年度進捗報告

■ ロードマップ【那覇市関連】

- (大) 協議会での連携が特に必要な事業
- (中) 協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小) 情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

今年度の協議会で特に議論する事業

方針	中項目	小項目	取り組みNo	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)		R4年度重点協議事業	進捗確認	
							2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027~2031年度			R4年度	
							令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9~13年度			着手状況	進捗状況
(1) 古都首里を感じられる空間の創出	① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	住民主体の景観づくり活動の促進	No1	(大)	住民による修景整備(赤瓦、石垣、緑化等)への助成制度(龍潭通り沿線地区、首里金城地区)	市(都市計画課)	運用中 龍潭通り沿線地区(2003年~)、首里金城地区(1994年~)						実施中	○:概ね順調に進捗		
			No2	(新規)	都市景観形成地域指定によるまちなみ誘導(ニシカタ地区、首里三箇地区)	市(都市計画課)	調査、景観形成基準検討、合意形成 → 景観計画変更、条例改正 運用						準備中	○:概ね順調に進捗		
		No3	(新規)	都市計画等によるまちなみ保全(景観地区、地区計画、高さ、意匠等)	市(都市計画課)	調査、将来像・基準等の検討・共有、合意形成						準備中	○:概ね順調に進捗			
		No6	(新規)	首里杜地区歴史散歩道の整備	市(道路建設課)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・合意形成・設計・整備					★	準備中	○:概ね順調に進捗			
	② 水と緑の保全・再生・活用	湧水の保全・活用	No8	(小)	涵養機能の活用	地域・大学の協働市(環境保全課 他)	新築建物に対し「水資源有効利用・節水計画書」の提出(2000年~)						実施中	○:概ね順調に進捗		
			No9	(新規)	湧水等を活用した交流スペース等の整備	市(都市計画課、道路建設課他)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・合意形成・設計・整備					★	準備中	○:概ね順調に進捗		
	③ 共創の景観まちづくりの推進	緑の保全・再生	No10	(新規)	地区内緑化の推進	地域・大学の協働市(花とみどり課 他)	緑地保全・再生方策等の検討・実施						実施中	◎:順調に進捗		
			No12	(小)	那覇の景観賞	市(都市計画課)	表彰・シンポジウムによる啓発(1986年~)						実施中	◎:順調に進捗		
	(2) 歴史文化資源等の保全・整備・活用	① 幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No13	(新規)	歴史文化基本構想等の策定検討	市(文化財課)	構想・計画の策定の検討						未着手	▽:遅れ又は未着手	
				No14	(新規)	近現代の歴史文化資源(戦跡含む)の調査	市(文化財課)	調査の検討(必要に応じ実施)						実施中	◎:順調に進捗	
② 拠点資源及び周辺の保全・復元・整備		歴史文化資源の保全・復元・整備	No19	(小)	伊江殿内庭園保存整備事業	市(文化財課)	整備中(2003年~)						実施中	○:概ね順調に進捗		
			No20-2	(新規)	指定文化財周辺の環境整備	市(文化財課)	整備等(必要に応じ実施)						実施中	◎:順調に進捗		
③ 歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出	地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-2	(新規)	地域資源の調査及び修景等	市(都市計画課)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・設計・修景整備等(順次実施)					★	準備中	○:概ね順調に進捗			
(3) 暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	① 暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	公共交通の利用促進	No26	(新規)	乗合タクシー等のデマンド交通による移動手段の提供	市(都市計画課)	需要調査、実施手法の検討						未着手	▽:遅れ又は未着手		
			No29	(小)	シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中 運用中・サービス規模の向上検討					★	実施中	◎:順調に進捗		
		No30	(小)	モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発						実施中	◎:順調に進捗			
	② 安全・安心で歩きやすくなる市街地の形成	生活道路の交通安全対策	No34	(小)	景観に配慮した生活道路の交通安全対策	市(道路管理課・道路建設課 他)	危険箇所把握・対策検討・整備等(順次実施)					★	準備中	○:概ね順調に進捗		
			No36	(小)	都市計画道路大中細街路の整備	市(都市計画課、道路建設課)	都市計画変更 → 事業手法の検討、事業認可手続き、事業実施等(順次実施)						準備中	◎:順調に進捗		
	③ 伝統産業の継承や新たな販売の創出	首里城公園から地域拠点への観光客の誘導	No37	(小)	まち歩き観光の促進	那覇市観光協会	まちまーいの企画・実施(継続)						実施中	○:概ね順調に進捗		
No38			(新規)	伝統産業をいかすための拠点整備・活用(suikara等)	琉球びんがた事業協同組合、伝統織物事業協同組合	suikara周辺の景観形成及び利用促進、情報発信等による拠点活用策の検討等										

2)協議会の体制のあり方の検討

協議会は今年度が初年度ということもあり、その体制については年間を通じて模索しながらの運営であった。体制のあり方については、参加者からも積極的に意見があげられた。その意見への対応も含めて下記に整理する。

■体制の継続的な検討

意見要旨(抜粋)	対応
<ul style="list-style-type: none"> 協議会の体制づくりをテーマにした部会の発足、体制づくりを協議会の議題にするなどの取り組みが今後必要。 	<ul style="list-style-type: none"> 体制づくりの検討のため、中間報告会では「部会のあり方」を議題として意見をいただいた。

■協議会の参加対象者

意見要旨(抜粋)	対応
<ul style="list-style-type: none"> 訪問者と共に地域をつくっていくことを目指すならば、外部からその地域に愛着を持って訪れるいわゆる応援隊、関係人口というような人々も協議会に参加できるような外部とのネットワークを用意してはどうか。 	<ul style="list-style-type: none"> メンバーが多すぎると機動力が低下するため、協議会そのものへの参加は当面検討しにくいですが、今後は例えばテーマ等に応じた部会の設置などで、参加の門戸を広げるなど対応を検討していく。
<ul style="list-style-type: none"> 協議会のメンバーシップのあり方(対象を誰とし、誰が参加許可するのか等)については、運営の民主性や透明性を確保し多くの人からの関心・支持を受けるためにも、継続的に議論すべきと思います。 	

■事業の提案

意見要旨(抜粋)	対応
<ul style="list-style-type: none"> 個別主体が着々と進めていく事業のチェックの他に、自らが打って出るような形も協議会の中では必要では。 	<ul style="list-style-type: none"> 協議会においては新規事業の提案を可としている。 中間報告会からは、各主体が意見交換や情報共有したい事項について、協議会で発表できるようにした。
<ul style="list-style-type: none"> 本協議会では参加メンバーの様々な知恵を活かしながら、形式的な開催にこだわらず、古都首里をどのようにつくっていくかを議論したい。 	

■部会のあり方について

意見要旨(抜粋)	対応
<ul style="list-style-type: none"> 基本方針(1)と(2)に対応する「歴史・景観部会」と、(3)に対応する「生活・観光部会」の2つの部会を設けることとし、さらに細かくは事業の進捗状況に応じて各部会にぶら下がるタスクフォースを設ける、という建付けにすることが、運営コスト的にも臨機応変性を得る上でも良いと思います。 	<ul style="list-style-type: none"> 体制づくりの検討のため、中間報告会では「部会のあり方」を議題として意見をいただいた。 いただいた意見を踏まえ、事務局で部会設置案を作成し、第2回協議会に諮った。 <p>※第2回協議会を受けて対応は追記</p>

<ul style="list-style-type: none"> 5つのテーマ別パッケージに合わせ以下のような2つの部会を設置する案 「ニシカタ地区、首里城公園アクセス向上パッケージ部会」 「首里城公園地区、金城地区、首里三箇地区パッケージ部会」 	
<ul style="list-style-type: none"> 部会組織との接し方について、それぞれの地域団体からごく少人数で参加すると発言内容が薄くなるのではと思う。 	
<ul style="list-style-type: none"> 部会新設案としては、地域から参加しやすくなるよう、エリアで分けてもらえるとういと思う。 	
<ul style="list-style-type: none"> 分け方について、歴史・景観部会、生活観光部会の2つよりは、大項目のまま3つでもよいのでは。 	
<ul style="list-style-type: none"> 部会設置案は賛成、エリアの話。例えば、エリアにZ世代も入れてもらうのはどうか大学生やそのゼミ生徒なども。 	

3)協議会重点連携事業の実施

協議会重点連携事業とは、ロードマップへの記載はないが、各協議会関係主体が協議会と連携すべき事業として、協議会にて報告や意見照会等を行った事業のことである。

今年度の重点連携事業を下記に示す。

■協議会重点連携事業一覧

事業名	実施主体
首里杜地区交通・観光マネジメント計画骨子案作成	沖縄県 土木建築部 首里城復興課
地域資源を活かした首里杜地区の周遊を考えるワークショップ	沖縄県 土木建築部 首里城復興課
中城御殿跡石牆前の井戸の整備	沖縄県 土木建築部 南部土木事務所

※第2回協議会にて挙げられた事業については、協議会後に追記

4)首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信

新・首里杜構想や首里杜地区整備基本計画で位置付けられた「住民参加による首里杜地区のまちづくり」を実現するために、首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信を行った。概要を以下に示す。

■情報発信一覧

協力主体	利用媒体	内容	該当頁
首里まちづくり研究会	ホームページ	• 協議会設立	
		• 協議会設立報告会及びワークショップの開催案内	
沖縄県	ホームページ	• 協議会設立	
		• 協議会設立報告会及びワークショップの開催案内	
那覇市	ホームページ	• 協議会設立	
首里城周辺事業者 /公民館/芸大等	チラシ	• ワークショップ/設立報告会開催案内	
沖縄タイムス	新聞/ネットニュース	• 協議会設立報告(2022/9/22)	

※該当頁に示されるページに関連する参考資料を添付する。

■首里まちづくり研究会ホームページより(協議会設立報告/協議会設立報告会及びワークショップの開催案内)

首里まちづくり研究会

首里まちづくり推進協議会が発足しました

2022.09.22 by 広報担当



2022年9月21日、首里まちづくり推進協議会が発足しました。

首里城歴史基本計画、首里地区整備基本計画と、沖縄県では首里城周辺地域のまちづくりを含む、様々な首里城保護のための計画も策定してきました。そこには、首里社会議(首里地区まちづくり団体連絡協議会)がまとめた提言もしっかりと反映され、県と地域が一体に首里城・首里城周辺を盛り上げようという機運が生まれています。

イベント

11/17(木)「首里まちづくり推進協議会」設立報告会及びWSの開催案内

2022.11.02 by 広報担当



11/17(木)に「首里まちづくり推進協議会」の設立報告会及びワークショップが開催されます。報告会では、協議会の活動内容や、4月に策定された「首里地区整備基本計画」について報告があります。報告会は事前申込み不要、参加費無料、どなたでも参加できますので、お問い合わせの上ご来場ください。

件名：首里まちづくり推進協議会 設立報告会
 日時：11/17(木) 19時～20時半
 場所：首里公民館3階集客室
 主催：首里まちづくり推進協議会
 事務局：沖縄県首里城関係課・那覇市都市計画課・首里地区まちづくり団体連絡協議会

■沖縄県ホームページより(協議会設立報告/協議会設立報告会及びワークショップの開催案内)

更新日：2022年10月31日

首里まちづくり推進協議会

令和4年11月に「設立報告会」、12月に「ワークショップ」を開催します

「首里まちづくり推進協議会」について周知を図るため、設立報告会を以下のとおり開催します。また、令和4年12月に開催予定の「地域資源を生かした首里地区の周遊を考えるワークショップ(全3回)」についても、参加者を募集します。

※報告会は事前申込み不要、どなたでも参加できます。

※ワークショップは事前申し込みが必要です。詳しくは案内チラシをご確認ください。

[PDF 設立総会・ワークショップ案内チラシ \(PDF: 607KB\)](#)

【首里まちづくり推進協議会 設立報告会】
 日時：令和4年11月17日(木) 19時～20時半 首里公民館にて

【地域資源を生かした首里地区の周遊を考えるワークショップ】
 日時：令和4年12月4日(日)、11日(日)、18日(日) いずれも13時半～16時半 首里公民館にて

令和4年9月「首里まちづくり推進協議会」が設立されました

新・首里社構想による歴史まちづくりの推進を目的とし、首里社地区のまちづくりの具体的な計画を議論するため、令和3年度に検討委員会が設置され、令和4年4月に「首里社地区整備基本計画」が策定されました。

計画では、地域団体が構成された首里社会議からのまちづくりへの提言書や、住民アンケートなどで確認した地域の意向を踏まえ、地区に関連する国、県、那覇市の各種計画と整合を図りつつ、歴史まちづくりの目指す姿や具体的な施策などをとりまとめ、計画期間(R4～R13)における各取り組みの具体的なロードマップを整理しています。

計画の実現に向け、令和4年9月に、地域、事業者、学術機関、行政などの各関係機関で構成する「首里まちづくり推進協議会」が設立されました。

[PDF 首里まちづくり推進協議会要綱\(令和4年9月21日\) \(PDF: 781KB\)](#)

■那覇市ホームページより(協議会設立報告)

首里杜まちづくり推進協議会について

更新日：2022年11月4日

令和4年9月「首里杜まちづくり推進協議会」が設立されました

- 沖縄県により、新・首里杜構想による歴史まちづくりの推進を目的とし、首里杜地区のまちづくりの具体的な計画を議論するため、令和3年度に検討委員会が設置され、令和4年4月に「首里杜地区整備基本計画」が策定されました。
- 計画では、地域団体が構成された首里杜協議会からのまちづくりへの提言書や、住民アンケートなどで確認した地域の意向を踏まえ、地区に関連する国、県、那覇市の各種計画と整合を図りつつ、歴史まちづくりの目指す姿や具体的な施策などをとりまとめ、計画期間（R4～R13）における各取り組みの具体的なロードマップを整理しています。
- 計画の実現に向け、令和4年9月に、地域、事業者、学術機関、行政などの各関係機関で構成する「首里杜まちづくり推進協議会」が設立されました。

お問い合わせ

都市みらい部 都市計画課 まちづくり推進グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話：098-951-3246

ファクス：098-951-3245

協働によるまちづくり・ふるさとづくり

- ▶ 首里杜まちづくり推進協議会について
- ▶ なは市民協働プラザ
- ▶ 協働の手引きについて
- ▶ 那覇市100周年 協働シンポジウムについて
- ▶ 協働に関する資料
- ▶ 協働のまちづくりについて
- ▶ まちづくり計画（素案）に関する報告会の開催について
- ▶ 跳びだせ！市具室
- ▶ 地区計画一覧
- ▶ 地区計画（素案）に関する勉強会の開催について

■ワークショップ/設立報告会開催案内チラシ



2022.12.04 (日) 13:30~16:30

12.11 (日) 13:30~16:30

12.18 (日) 13:30~16:30

いずれも **首里公民館3階 展示室** にて

地域資源を生かした 首里杜地区の周遊を 考えるワークショップ

首里城復興が着々と進むいま、周辺の首里杜エリアのまちづくりの機運も高まっています。本ワークショップは、地域住民をはじめいろいろな人が一緒にまちづくりをすすめていく場のひとつです。

ワークショップは3回連続とし、「周遊」を切り口に持続可能なまちづくりを考えます。首里を愛するあなた、まちがもっとこうなりたいのにと思っているあなた、首里で学んだり仕事をしているあなた。どなたでもお気軽にご参加ください！参加人数に限りがあるため、申し込みが必要です。(全回参加できる方優先)

- ▶ 第1回 (12/4) 地域交流ツリズムを実現する周遊とは？
- ▶ 第2回 (12/11) まちをあるいて生かしたい地域資源や課題をみつけよう！
- ▶ 第3回 (12/18) 周遊ルート案とともに、それをどう楽しく快適にしていけるか、どう持続可能なまちづくりについていかに作戦を練ろう！

主催 沖縄県首里城復興課

協力 首里杜地区まちづくり団体連絡協議会

問合せ (株) 経建 (那覇支店) 098-861-0578 (担当:佐久本・木下)

※交通機関を利用の上、ご来場ください。

ゆいレール首里駅より徒歩6分/バス停「首里公民館前」下車すぐ

※感染症防止対策の上実施します。当日体調の悪い方は参加をお控えください。マスク等の着用にご協力ください。

▼申し込み▼ <https://forms.gle/TeF8ZvostgacRPS8>



※お知らせ事項などは、沖縄県首里城復興課HP・すいまち研HPにて掲示します



2022.11.17 (木)

**首里杜まちづくり推進協議会
設立報告会**

19:00~20:30 首里公民館3階 展示室にて

首里城復興が着々と進むいま、周辺の首里杜エリアのまちづくりの機運も高まっています。まちづくりには地域住民と行政がともに取り組む必要があり、地域からも組織づくりが促されています。こうした状況を受け、令和4年9月21日、地域、行政、関係事業者、教育機関等が連携した「首里杜まちづくり推進協議会」が設立されました。

報告会では、協議会の活動内容や、4月に策定された「首里杜地区整備基本計画」について報告します。

報告会は事前申し込み不要、参加費無料。どなたでも参加できますので、お問い合わせの上ご来場ください。

★関連イベント★

地域資源を生かした首里杜地区の周遊を考えるワークショップ

持続可能なまちづくりについて、周遊の視点から意見を交わそう！

第1回 12/4 (日)

第2回 12/11 (日)

第3回 12/18 (日)

いずれも **13:30-16:30** 首里公民館にて

▼ワークショップ詳細

沖縄県首里城復興課 HP・すいまち研HPにてお知らせ

▼ワークショップ申し込み▼

<https://forms.gle/TeF8ZvostgacRPS8>



x8

(2)令和5年度 活動計画

1)ロードマップにおける推進予定事業(4者会議とりまとめ)

次ページのとおりである。

R5 年度計画

■ ロードマップ【沖縄県関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

方針	中項目	小項目	取り組み No	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)	R5年度重点協議事業		
							2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027~2031年度			
							令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9~13年度			
(1) 古都首里を感じられる空間の創出	① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	景観に配慮した良質な公共空間の創出	No4		無電柱化推進事業(県道49・50号線)	県(道路管理課)	調査(文化財)			設計		工事			
			No5		公共事業における景観アセスメント	県(都市計画・モノレール課)	景観アセスメント対象事業の選定・実施								
		③ 共創の景観まちづくりの推進	地域人材の育成	No11		沖縄らしい風景づくりに係る人材育成	県(都市計画・モノレール課)	人材育成・シンポジウム等の計画・実施等							
(2) 歴史文化資源等の保全・整備・活用	① 幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No15		第32軍司令部壕保存・公開	県(女性力・平和推進課)	有識者委員会における検討								
			No16		中城御殿跡地整備	県(首里城復興課・都市公園課)	設計		工事						
			No17		円覚寺三門復元工事	県(文化財課)	工事								
			No18		龍潭周辺整備(松崎馬場、世持橋等)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・設計		工事等(順次実施)				★		
	② 拠点資源及び周辺の保全・復元・整備	歴史文化資源の保全・復元・整備	No20-1		指定文化財周辺の環境整備(南城郭、継世門等の修復保全)	県(文化財課)	調査・設計・工事等(順次実施)								
No21-1				地域資源の調査及び修景等	県(首里城復興課)	取り組み方針の検討	調査・設計		整備等(順次実施)			★			
(3) 暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	① 暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	主要渋滞箇所の対策	No22		渋滞ボトルネック対策	県(道路街路課)	交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施(順次実施)、効果検証								
			駐車場マネジメント	No23		首里杜館駐車場の大型バス予約制による平準化	県(首里城復興課・都市公園課)	システムの開発	試行		運用			★	
				No24		駐車場の満空情報の発信・誘導(首里杜館及び周辺駐車場)	県(首里城復興課・都市公園課)	調査・検討		試行		運用		★	
				No25		パーク&ライドの推進(てだこ浦西駅、崎山P&R等)	県(首里城復興課)	広報・啓発活動、利用促進策の検討・実施等						★	
			公共交通の利用促進	No27		循環バス、シャトルバス等の導入促進	県(首里城復興課)	イベント時における実証実験					運用		★
				No28		MaaSの促進(シームレスな移動環境の提供)	公共交通事業者								
				No29		シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中	運用中	サービス規模の向上検討					
			自動車利用の行動意識の变革	観光地マネジメントの推進	No30		モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発						
					No31		観光客の受入体制等の整備(DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等)	県(首里城復興課、観光振興課)	観光客の受入体制等の整備	DXの推進、観光交通対策、バス乗降場、P&R駐車場等					★
					No32		サステナブル、レスポンスブル、ユニバーサルツーリズムの推進	県(首里城復興課、観光振興課)	首里観光のあり方検討	周遊、案内サインやICTを活用した案内策など					★
② 安全・安心で歩きたくなる市街地の形成	安全・安心で快適な暮らしを支える道路整備	No33		ビッグデータ等の蓄積、分析、施策立案、効果検証(TDM施策推進アクションプログラム)	県(交通政策課)	TDMデータ分析プラットフォームの活用									
			No35		龍潭線街路整備事業	県(道路街路課)	拡幅整備(平成11年~)						★		

R5 年度計画

■ ロードマップ【那覇市関連】

- (大)協議会での連携が特に必要な事業
- (中)協議会での連携が部分的に必要な事業
- (小)情報共有し、必要に応じ協議会での連携を図る事業

2026(令和8)年 首里城正殿完成予定

方針	中項目	小項目	取り組み No	協議会での連携濃淡	事業	事業主体	前期(5年)					後期(5年)		R5年度重点協議事業
							2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027~2031年度 令和9~13年度		
(1) 古都首里を感じられる空間の創出	① 古都首里を感じられる良好な景観形成の推進	住民主体の景観づくり活動の促進	No1		住民による修景整備(赤瓦、石垣、緑化等)への助成制度(龍潭通り沿線地区、首里金城地区)	市(都市計画課)	運用中 龍潭通り沿線地区(2003年~)、首里金城地区(1994年~)							
			No2	新規	都市景観形成地域指定によるまちなみ誘導 住民による修景整備への助成制度の拡充(ニシカタ地区、首里三箇地区)	市(都市計画課)	調査、景観形成基準検討、合意形成 → 景観計画変更、条例改正 → 運用							
		No3	新規	都市計画等によるまちなみ保全(景観地区、地区計画、高さ、意匠等)	市(都市計画課)	調査、将来像・基準等の検討・共有、合意形成								
		No6	新規	首里社地区歴史散歩道の整備	市(道路建設課)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・合意形成・設計・整備						★		
		No7		首里金城地区細街路整備事業	市(道路建設課)	整備中(2006年~)								
	② 水と緑の保全・再生・活用	湧水の保全・活用	No8		涵養機能の活用	地域・大学の協働市(環境保全課 他)	新築建物に対し「水資源有効利用・節水計画書」の提出(2000年~)							
			No9	新規	湧水等を活用した交流スペース等の整備	市(都市計画課、道路建設課他)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・合意形成・設計・整備						★	
		No10	新規	地区内緑化の推進	地域・大学の協働市(花とみどり課 他)	緑地保全・再生方策等の検討・実施								
	③ 共創の景観まちづくりの推進	景観形成に係る意識啓発	No12		那覇の景観賞	市(都市計画課)	表彰・シンポジウムによる啓発(1986年~)							
	(2) 歴史文化資源等の保全・整備・活用	① 幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用	推進に向けた調査・計画の策定	No13	新規	歴史文化基本構想等の策定検討	市(文化財課)	構想・計画の策定の検討						
No14				新規	近現代の歴史文化資源(戦跡含む)の調査	市(文化財課)	調査の検討(必要に応じ実施)							
② 拠点資源及び周辺の保全・復元・整備		歴史文化資源の保全・復元・整備	No19		伊江殿内庭園保存整備事業	市(文化財課)	整備中(2003年~)							
			No20-2	新規	指定文化財周辺の環境整備	市(文化財課)	整備等(必要に応じ実施)							
③ 歴史文化資源の魅力向上や新たな資源の創出		地域と協働による新たな文化資源の創出	No21-2	新規	地域資源の調査及び修景等	市(都市計画課)	取り組み内容、スケジュールの検討 → 調査・設計・修景整備等(順次実施)						★	
(3) 暮らしと観光が両立した住みやすく魅力的なまちづくり	① 暮らしと観光の両面からの交通環境の継続的改善	公共交通の利用促進	No26	新規	乗合タクシー等のデマンド交通による移動手段の提供	市(都市計画課)	需要調査、実施手法の検討							
			No29		シェアサイクル等の促進(自転車利用促進策)	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	運用中 運用中・サービス規模の向上検討							
		No30		モビリティ・マネジメント	県(交通政策課) 那覇市(都市計画課)	モビリティ・マネジメント、交通マナーの啓発								
	② 安全・安心で歩きやすくなる市街地の形成	生活道路の交通安全対策	No34	新規	景観に配慮した生活道路の交通安全対策	市(道路管理課・道路建設課 他)	危険箇所把握・対策検討・整備等(順次実施)						★	
			No36		都市計画道路大中細街路の整備	市(都市計画課、道路建設課)	都市計画変更 → 事業手法の検討、事業認可手続き、事業実施等(順次実施)							
	③ 伝統産業の継承や新たな賑わいの創出	首里城公園から地域拠点への観光客の誘導	No37		まち歩き観光の促進	那覇市観光協会	まちまーいの企画・実施(継続)							
			No38	新規	伝統産業をいかすための拠点整備・活用(suikara等)	琉球びんがた事業協同組合、伝統織物事業協同組合	suikara周辺の景観形成及び利用促進、情報発信等による拠点活用策の検討等							

2)部会設置および活動計画

①部会設置について

第2回協議会 資料4-1

②令和5年度の活動計画

■令和5年度の協議会での活動事項

①各主体が進める事業の内容確認／進捗確認

- ✓ 今年度・次年度の主な事業の進め方や内容の確認を行う。(協議会(1)、協議会(2))
- ✓ 各事業の進捗等の評価・確認を行う。(協議会(2))

②部会活動

- ✓ 協議会での検討を経て、部会においてテーマ活動を展開する。
 - ・活動テーマの検討・活動計画 (協議会(1)・部会(1))
 - ・活動成果の確認、報告とりまとめ、時期活動計画の検討 (部会(2))
- ✓ 部会から協議会に報告する。(協議会(2))


③「首里杜地区交通・観光マネジメント計画(素案)」の検討

- ✓ 計画案(中間資料)について意見交換を行う。(構成員への意見聴取または部会での議論)
- ✓ 計画案の確認を行う。(協議会(2))

④首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信

- ✓ 構成員のネットワークを生かした情報発信を行う。

■令和5年度スケジュール案



No	開催月	会議名	検討事項(予定)
1	7～8月	R5年度協議会①	<ul style="list-style-type: none"> ・部会テーマ活動と活動主体の検討 ・情報共有(各事業の進め方ほかについて)
2	8月頃	景観・歴史文化部会① 暮らし・交通環境部会①	<ul style="list-style-type: none"> ・テーマ活動の具体内容の検討、推進
3	12月～1月	景観・歴史文化部会② 暮らし・交通環境部会②	<ul style="list-style-type: none"> ・テーマ活動とりまとめ ・次期活動計画検討
4	R6.2月～3月	R5年度協議会②	<ul style="list-style-type: none"> ・首里杜地区整備基本計画の年度進捗確認 ・「首里杜地区交通・観光マネジメント計画案(素案)」の確認 ・部会活動の成果確認、次年度活動計画の承認 ・次年度協議会の活動計画の検討・承認

3)協議会連携事業の実施計画

令和5年度において、ロードマップへの記載はないが、各協議会関係主体が協議会と連携すべき事業は下記を想定する。

令和5年度の協議会連携事業一覧

事業名	実施主体
首里杜地区交通・観光マネジメント計画策定	沖縄県 土木建築部 首里城復興課
首里城公園イベント時のシャトルバス発着場所の検討	沖縄県 土木建築部 首里城復興課 首里振興会 (内容に応じて個別に連携)

※第2回協議会にて挙げられた事業については、協議会後に追記

4)首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信

新・首里杜構想や首里杜地区整備基本計画で位置付けられた「住民参加による首里杜地区のまちづくり」を実現するために、首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信を行う。

情報発信一覧

協力主体	利用媒体	内容
首里杜協議会	メーリングリスト	・協議会等開催案内や内容について、構成員に周知
首里まちづくり研究会	ホームページ	・協議会の内容報告
		・協議会関係者による活動の案内
沖縄県	ホームページ	・協議会、部会の開催案内・内容報告
		・協議会関係者による活動の案内
那覇市	ホームページ	・協議会、部会の開催案内・内容報告
首里城周辺事業者 /公民館/芸大等	チラシ等	・WS・イベント等の開催時に必要に応じて掲示、配布
報道機関	新聞/ネットニュース	・協議会や構成員による活動の報道
情報媒体	イベント情報サイトなど	・WS・イベント等の開催時に必要に応じて掲載依頼