

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年12月4日

計画の名称	観光地や宿泊施設及び空港等へのアクセスを改善する道路整備									
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）			交付対象	沖縄県、那覇市、石垣市、宮古島市、南城市、今帰仁村、読谷村、与那原町、竹富町					
計画の目標	沖縄観光の新たな魅力の創出を図る社会基盤としての港湾・空港・都市モノレール等と一体となった道路の整備を推進し、景観を考慮した観光拠点へのアクセス、ホテル等の宿泊施設への円滑な交通の確保を図るとともに、産業・経済活動等を支援する。									
計画の成果目標（定量的指標）	観光客が享受する走行時間短縮による便益を0百万円(H21)から198百万円(H25)に拡大。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (h21当初)	中間目標値 (h23末)	最終目標値 (h25末)				
	観光客が享受する走行時間短縮による便益を算出 年間あたり観光客が利用する車の走行短縮時間×車種別時間価値原単位			0百万円	78百万円	198百万円				
全体事業費	合計 (A+B+C)	136,307 百万円	A	134,357 百万円	B	555 百万円	C	1,396 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各事業主体（県及び市町村）で事後評価にかかる整備延長等を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	平成27年度
	公表の方法
	県のホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	率 (基本)	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
												H21	H22	H23	H24	H25		
2-A6	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 白浜南風見線	現道拡幅 0.60km	竹富町					300		
2-A8	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 平野伊原間線	現道拡幅 3.80km	石垣市					200		
2-A10	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 県道131号線	現道拡幅 0.10km	八重瀬町					60		
2-A12	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 久米島一周線	現道拡幅 1.70km	久米島町					1,180		
2-A13	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 屋我地仲宗根線	橋詰広場 600m2	今帰仁村					50		
2-A22	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	修繕	9/10	沖縄都市モノレールインフラ部修繕事業	インフラ部修繕工事 8.20km	那覇市					62		
2-A23	道路	沖縄	那覇市	直接		市町村道	特改等	8/10	壺屋牧志線外	案内標識設置 410基	那覇市					10		
2-A24	道路	沖縄	石垣市	直接		市町村道	改築	8/10	川平2号線	現道拡幅 1.94km	石垣市					337		
2-A28	道路	沖縄	今帰仁村	直接		市町村道	改築	8/10	仲宗根運天線	現道拡幅 0.41km	今帰仁村					90		
2-A30	道路	沖縄	読谷村	直接		市町村道	改築	8/10	伊良皆南線	バイパス 0.45km	読谷村					13		
2-A31	道路	沖縄	与那原町	直接		市町村道	改築	8/10	幹線1号線	現道拡幅 0.03km	与那原町					532		
2-A32	道路	沖縄	与那原町	直接		市町村道	改築	8/10	板良敷沿岸線	バイパス 0.78km	与那原町					183		
2-A37	道路	沖縄	竹富町	直接		市町村道	改築	8/10	美原6号線	現道拡幅 0.32km	竹富町					57		
2-A38	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 石垣空港線	バイパス 5.80km	石垣市					7		
2-A52	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(主) 浦添西原線（港川～城間）	バイパス 1.60km	浦添市					4,667	※	
2-A54	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(主) 那覇北中城線（幸地～翁長）	現道拡幅 2.00km	西原町					11,700	※	
2-A55	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(主) 浦添西原線（翁長～嘉手苅）	バイパス 2.90km	西原町					26,900	※	

その他関連する事業																	
計画の名称		ICアクセス道路等の整備															
事業種別		交付団体		率(基本)		要素となる事業名(事業箇所)		市町村名		全体事業費(百万円)		備考					
2-A' 45	道路	沖縄県	沖縄県	9/10	国道507号(津嘉山バイパス)			那覇市～八重瀬町		41,724	※重点計画移行先						
2-A' 68	道路	沖縄県	沖縄県	9/10	(一) 平良下地島空港線			宮古島市		38,000	※重点計画移行先						
2-A' 72	道路	沖縄県	沖縄県	9/10	(主) 宜野湾北中城線			北中城村		16,000	※重点計画移行先						
A'	道路	沖縄県	沖縄県	9/10	(一) 県道68号線			豊見城市		2,720	※重点計画移行先						
事業種別		地域種別	交付団体	直接	事業者	省略	率(基本)	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 糸満与那原線(照屋)	バイパス 0.447km	糸満市	H21	H22	H23	H24	H25	330	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 平良下地島空港線	橋詰広場 1.5ha	宮古島市						303	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 白浜南風見線(エコロード対策事業)	ネホッポ設置21箇所等	竹富町						300	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 玉城那覇自転車道線	自転車道 25.1km	南城市～那覇市						825	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	名護本部線外	植樹樹改良植栽8km、防草対策3000m2等	北部管内						300	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	宜野湾北中城線外	植樹樹改良植栽10km、防草対策1200m3等	中部管内						200	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	奥武山山須線外	植樹樹改良植栽10km、防草対策1200m4等	南部管内						200	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	平良城辺線外	植樹樹改良植栽9km、防草対策1000m5等	宮古管内						150	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	石垣港伊原間線外	植樹樹改良植栽9km、防草対策1000m5等	八重山管内						150	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 大浜富野線	バイパス 0.32km	石垣市						200	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道449号(塩川～健堅)	現道拡幅 4.20km	名護市,本部町						595	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道331号(二見)	現道拡幅 0.80km	名護市						315	
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道449号(本部北道路)	現道拡幅 1.60km	本部町						8,190	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道505号(呉我工区)	バイパス 1.30km	名護市						1,510	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道507号(八重瀬道路)	現道拡幅 4.20km	八重瀬町						11,100	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道390号(保良工区)	現道拡幅 0.70km	宮古島市						600	※
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 伊計平良川線	バイパス 1.50km	うるま市						2,750	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 沖縄嘉手納線	現道拡幅 2.80km	沖縄市						7,012	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 沖縄環状線	バイパス 2.90km	北中城村～沖縄市						28,901	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 県道110号線	バイパス 3.90km	名護市						1,810	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 具志川環状線	バイパス 5.40km	うるま市～沖縄市						13,305	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 那覇北中城線(翁長～上原)	現道拡幅 2.00km	西原町						5,254	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 白浜南風見線	現道拡幅 6.20km	竹富町						4,571	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 糸満与那原線(与那原)	バイパス 1.30km	与那原町						7,617	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 糸満与那原線(山城～喜屋武)	バイパス 5.20km	糸満市						2,200	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 糸満与那原線(東風平)	現道拡幅 0.40km	八重瀬町						1,545	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 奥武山山須線	現道拡幅 4.90km	糸満市						7,179	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 宜野湾南風原線(喜屋武)	現道拡幅 0.90km	南風原町						5,000	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 城辺下地線	現道拡幅 5.70km	宮古島市						2,919	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 石垣空港線	バイパス 8.80km	石垣市						9,526	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 県道68号線	現道拡幅 0.50km	豊見城市						2,720	※
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 石垣港伊原間線	バイパス 2.50km	石垣市						1,250	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 白浜南風見線(船浦)	バイパス 0.80km	竹富町						360	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 平野伊原間線	現道拡幅 9.60km	石垣市						900	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 久米島一周線	現道拡幅 1.70km	久米島町						1,180	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 久米島一周線	現道拡幅 0.70km	久米島町						90	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 具志川沖縄線	バイパス 4.00km	うるま市						8,468	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(一) 具志川沖縄線	バイパス 0.50km	うるま市						200	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 名護運天港線	バイパス 0.38km	今帰仁村						228	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	9/10	国道331号(塩屋工区)	バイパス 0.76km	大宜味村						1,188	※沖縄
A'	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	9/10	(主) 伊計平良川線(宮城島工区)	バイパス 4.30km	うるま市						2,101	※沖縄
A'	道路	沖縄	宮古島市	直接		市町村道	8/10	下崎～西原線	現道拡幅 1.13km	宮古島市						477	沖縄
A'	道路	沖縄	宮古島市	直接		市町村道	8/10	添道1号線	現道拡幅 3.53km	宮古島市						1,198	沖縄

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

港湾・空港・都市モノレール等の社会基盤と一体となった道路整備を推進し、ホテルや観光施設へのアクセスの向上を図った。

【主な事業】

沖縄環状線等において、完成供用されることにより、歩行空間が確保され歩行者の安全が図られた。

II 定量的指標の達成状況

指標①（〇〇分
到達可能面積の
割合）

最終目標値

198百万円

目標値と実績値
に差が出た要因

用地買収困難箇所により、整備が遅れている路線があるものの、概ね目標を達成し、観光地へのアクセス向上や、産業・経済活動の支援がなされていると評価できる。

最終実績値

164百万円

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

該当無し。

3. 特記事項（今後の方針等）

・未整備の道路を早急に整備し、景観を考慮した観光拠点へのアクセス、ホテル等の宿泊施設への円滑な交通の確保を図るとともに、産業・経済活動等を支援する。

(参考図面)

計画の名称	観光地や宿泊施設及び空港等へのアクセスを改善する道路整備		
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)	交付対象	沖縄県、那覇市、石垣市、宮古島市、南城市、今帰仁村、読谷村、与那原町、竹富町

