

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年12月4日

計画の名称	ICアクセス道路等の整備													
計画の期間	平成21年度～平成25年度（5年間）					交付対象	沖縄県							
計画の目標	沖縄の産業の振興に資する成長基盤の強化を図るものとして、空港・港湾・都市モノレール・IC等の基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路等の整備を推進する。													
計画の成果目標（定量的指標）	アクセス道路等における供用延長整備率を50%(H21)から100%(H25)に拡大。													
定量的指標の定義及び算定式	アクセス道路等における供用延長整備率を算出 (Σ供用済み延長/Σ供用予定延長)×100										備考			
											定量的指標の現況値及び目標値			
											当初現況値 (h21当初)	中間目標値 (h23末)	最終目標値 (h25末)	
											50%	82%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	98,444 百万円	A	98,444 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)			0.0%		

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各事業主体（県及び市町村）で事後評価にかかる整備延長等を整理し、沖縄県で整理・とりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	平成27年度
	公表の方法
	県のホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	率 (基本)	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
												H21	H22	H23	H24	H25		
9-A1	道路	沖縄	沖縄県	直接		国道	改築	9/10	国道507号（津嘉山バイパス）	バイパス 5.30km	那覇市～八重瀬町						41,724	※
9-A2	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 平良下地島空港線	バイパス 6.50km	宮古島市						38,000	※
9-A3	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(主) 宜野湾北中城線	バイパス 2.60km	北中城村						16,000	※
9-A4	道路	沖縄	沖縄県	直接		都道府県道	改築	9/10	(一) 県道68号線	現道拡幅 0.50km	豊見城市						2,720	※
												合計			98,444			
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接 間接	事業者	省略 工種	率 (基本)	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H21	H22	H23	H24	H25			
												合計			0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考				

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業者	省略工種	率(基本)	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
合計															0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

その他関連する事業															
計画の名称		観光地や宿泊施設及び空港等へのアクセスを改善する道路整備												全体事業費(百万円)	備考
事業種別		交付団体	要素となる事業名(事業箇所)					市町村名							
2-A'6	道路	沖縄県	(一) 白浜南風見線					竹富町					300	※重点計画移行元	
2-A'8	道路	沖縄県	(一) 平野伊原間線					石垣市					200	※重点計画移行元	
2-A'10	道路	沖縄県	(一) 県道131号線					八重瀬町					60	※重点計画移行元	
2-A'12	道路	沖縄県	(一) 久米島一周線					久米島町					1,180	※重点計画移行元	
2-A'13	道路	沖縄県	(一) 屋我地仲宗根線					今帰仁村					50	※重点計画移行元	
2-A'22	道路	沖縄県	沖縄都市モノレールインフラ部修繕事業					那覇市					62	※重点計画移行元	
2-A'23	道路	那覇市	壺屋牧志線外					那覇市					10	※重点計画移行元	
2-A'24	道路	石垣市	川平2号線					石垣市					337	※重点計画移行元	
2-A'28	道路	今帰仁村	仲宗根運天線					今帰仁村					90	※重点計画移行元	
2-A'30	道路	読谷村	伊良皆南線					読谷村					13	※重点計画移行元	
2-A'31	道路	与那原町	幹線1号線					与那原町					532	※重点計画移行元	
2-A'32	道路	与那原町	板良敷沿岸線					与那原町					183	※重点計画移行元	
2-A'37	道路	竹富町	美原6号線					竹富町					57	※重点計画移行元	
2-A'38	道路	沖縄県	(一) 石垣空港線					石垣市					7	※重点計画移行元	
2-A'52	道路	沖縄県	(主) 浦添西原線(港川～城間)					浦添市					4,667	※重点計画移行元	
2-A'54	道路	沖縄県	(主) 那覇北中城線(幸地～翁長)					西原町					11,700	※重点計画移行元	
2-A'55	道路	沖縄県	(主) 浦添西原線(翁長～嘉手苅)					西原町					26,900	※重点計画移行元	
2-A'57	道路	沖縄県	(一) 宜野湾南風原線					那覇市～南風原町					11,858	※重点計画移行元	
2-A'58	道路	沖縄県	(一) 東風平豊見城線					豊見城市					22,293	※重点計画移行元	
2-A'60	道路	沖縄県	(一) 屋我地仲宗根線					名護市～今帰仁村					6,057	※重点計画移行元	
2-A'63	道路	沖縄県	(一) 久米島一周線(真謝～下阿嘉)					久米島町					5,555	※重点計画移行元	
2-A'65	道路	沖縄県	(一) 保良上地線					宮古島市					7,432	※重点計画移行元	
2-A'66	道路	沖縄県	(一) 高野西里線					宮古島市					5,246	※重点計画移行元	
2-A'71	道路	沖縄県	(主) 浦添西原線(嘉手苅～小那覇)					西原町					4,018	※重点計画移行元	
2-A'73	道路	沖縄県	(一) 県道36号線					うるま市					8,355	※重点計画移行元	
2-A'74	道路	沖縄県	(一) 県道104号線					恩納村					897	※重点計画移行元	
2-A'80	道路	南城市	知念157号線					南城市					513	※重点計画移行元	
2-A'83	道路	宮古島市	B-54号線					宮古島市					3,500	※重点計画移行元	
2-A'103	街路	沖縄県	沖縄都市モノレール補修					那覇市					200	※重点計画移行元	
2-A'105	道路	宮古島市	下崎10号線					宮古島市					30	※重点計画移行元	
2-A'111	道路	那覇市	天久安里線外					那覇市					46	※重点計画移行元	
2-A'113	道路	沖縄県	(一) 県道20号線(泡瀬工区)					沖縄市					12,000	※重点計画移行元	
2-A'114	道路	那覇市	泉崎牧志線(モノレールインフラ)					那覇市					9	※重点計画移行元	
2-B'1	空港	沖縄県	宮古空港駐車場改良事業					宮古島市					50	※重点計画移行元	
2-B'2	空港	沖縄県	伊平屋空港駐車場整備事業					伊平屋村					20	※重点計画移行元	
2-B'3	空港	沖縄県	新石垣空港駐車場整備事業					石垣市					505	※重点計画移行元	

2-C' 1	計画・調査		沖縄県	地活金計画策定及び評価等業務（改築系）	国頭村～竹富町	7.0	後重点計画移行元
2-C' 2	計画・調査		沖縄県	観光拠点アクセス改善検討業務	国頭村～糸満市	125.0	後重点計画移行元
2-C' 5	計画・調査		沖縄県	浦添西原線歴史的シボ ^ル ロード ^化 計画	浦添市	60.0	後重点計画移行元
2-C' 7	まちづくり		沖縄県	違反広告物は正事業	国頭村～竹富町	120.0	後重点計画移行元
2-C' 8	公共交通		沖縄県	沖縄都市モノレールの車両購入事業	那覇市	229.5	後重点計画移行元
2-C' 12	公共交通		那覇市	沖縄都市モノレールの車両購入事業	那覇市	229.5	後重点計画移行元
2-C' 17	施設整備		沖縄県	宮古空港駐車場有料化事業	宮古島市	50.0	後重点計画移行元
2-C' 18	計画・調査		沖縄県	宮古地区観光拠点基本構想検討	宮古島市	100.0	後重点計画移行元
2-C' 22	公共交通		沖縄県	新石垣空港化学消防車配備事業	石垣市	320	後重点計画移行元
2-C' 23	公共交通		沖縄県	新石垣空港医療器材搬送車配備事業	石垣市	143	後重点計画移行元
2-C' 26	計画・調査		那覇市	那覇市基幹公共交通利用促進事業	那覇市	67	後重点計画移行元
2-C' 27	施設整備		沖縄県	新石垣空港駐車場有料化事業	石垣市	65	後重点計画移行元

A'	134,357 百万円	B'	575 百万円	C'	1,516 百万円	効果促進事業費の割合 $(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	0.6%
----	----------------	----	------------	----	--------------	---	------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		空港・港湾・都市モノレール・IC等の基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路等の整備を推進し、沖縄の産業の振興に資する成長基盤の強化を図った。 【主な事業】 国道507号（津嘉山バイパス）等において、完成供用されることにより、基幹的交通拠点を連絡する道路のアクセス性が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（〇〇分 到達可能面積の 割合）	最終目標値	100%	最終実績値	108%
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		該当無し。			

3. 特記事項（今後の方針等）


・未整備の道路を早急に整備し、沖縄の産業の振興に資する成長基盤の強化を図るとともに、空港・港湾・都市モノレール・IC等の基幹的交通拠点を連絡するアクセス道路として産業・経済活動等を支援する。

(参考図面)

計画の名称	ICアクセス道路等の整備		
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)	交付対象	沖縄県

沖縄県管内路線図

0 5km 10km



国道一覧表

路線番号	路線名称	延長 (km)	起点	終点
10	那覇線	10.0	那覇	那覇
20	糸数線	10.0	糸数	糸数
30	宮古線	10.0	宮古	宮古
40	石川線	10.0	石川	石川
50	津嘉山線	10.0	津嘉山	津嘉山
60	平良線	10.0	平良	平良
70	宜野湾線	10.0	宜野湾	宜野湾
80	中城線	10.0	中城	中城
90	宮古島線	10.0	宮古島	宮古島
100	石川島線	10.0	石川島	石川島
110	津嘉山島線	10.0	津嘉山島	津嘉山島
120	平良島線	10.0	平良島	平良島
130	宜野湾島線	10.0	宜野湾島	宜野湾島
140	中城島線	10.0	中城島	中城島
150	宮古島線	10.0	宮古島	宮古島
160	石川島線	10.0	石川島	石川島
170	津嘉山島線	10.0	津嘉山島	津嘉山島
180	平良島線	10.0	平良島	平良島
190	宜野湾島線	10.0	宜野湾島	宜野湾島
200	中城島線	10.0	中城島	中城島

9-A4 県道68号線※

9-A3 宜野湾北中城線※

9-A2 平良下地島空港線※

9-A1 国道507号(津嘉山バイパス)※