

| 令和2年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】 | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------|
| 事業番号・事業名 | 202 | 沖縄らしい風景づくり促進事業 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(6)-ア | | | |
| 担当部課名 | 土木建築部 都市計画・モノレール課 | 事業実施(予定)年度 | H29 ~ R3 年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 沖縄らしい風景づくり Ⅲ-3-(2) | | |
| 事業内容 | ①沖縄独特の風景・まちなみ景観の保全及び創出を図るため、地域の景観向上への取組をリードする人材育成を行う。 ②景観に配慮された公共工事を行うため、景観有識者等から意見を聴取するための景観アドバイスメetingを開催し、同会議の助言を沖縄県景観評価委員会へ報告する。 ③県民の風景づくりに対する意識向上のため、シンポジウムを開催する。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(R3年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位:千円】 | | H30年度 | H30年度(繰越) | R1年度 | R1年度(繰越) | R2年度 | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 14,856 | | 26,076 | 0 | 14,574 |
| | | (b) 予算現額 | 14,856 | | 26,076 | 0 | 14,574 |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | (d) 前年度繰越額 | 0 | | 0 | 23,519 | 0 |
| | A. 計(b+d) | | 14,856 | | 26,076 | 23,519 | 14,574 |
| | B. 執行済額 | | 14,664 | | 2,557 | 21,200 | 14,224 |
| | うち交付金充当額 | | 11,731 | | 2,046 | 16,960 | 11,379 |
| | C. 次年度繰越額 | | 0 | | 23,519 | 0 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | 98.7% | | 9.8% | 90.1% | 97.6% |
| 予算の状況の説明 | | ・令和2年度は、人材育成、景観評価システムに係る委託料及び旅費等の経費を計上したところであり、人材育成に係る風景学習の実施、景観評価システムを実施した。 ・執行率は97.6%であり、概ね計画的に執行できた。 | | | | | |
| 活動目標(指標)及び進捗状況 | R2活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | |
| | | | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | |
| | ①地域の景観向上へ取組をリードする人材育成(県内6地区において、地域景観リーダー、風景づくりサポーターへの実地研修等を実施) | 目標 | 60名(6地区) | 60名(6地区) | 350名(6地区) | 350名(6地区) | |
| | | 実績 | 641名(6地区) | 862名(6地区) | 391名(6地区) | - | |
| | ②景観に配慮された公共工事を行うため、景観有識者等から意見を聴取するための景観アドバイスメetingを開催し、同会議の助言を沖縄県景観評価委員会へ報告(公共工事の実施設計に反映) | 目標 | 本格運用10件 | 本格運用10件 | 本格運用10件 | 本格運用10件 | |
| | | 実績 | 本格運用9件 | 本格運用8件 | 本格運用5件 | 本格運用8件 | |
| ③県民の風景づくりに対する意識向上に向けたシンポジウム開催(景観有識者による基調講演やパネルディスカッションの実施) | 目標 | | | 1回 | 1回 | | |
| | 実績 | | | 1回 | - | | |
| 進捗状況説明 | ・地域の景観向上への取組をリードする地域人材育成については、R2年度にR元年度繰越事業にて6地区、計391名に対して実施した。 ・道路、河川、公共建築、海岸分野において景観評価システムの運用を実施したが、対象事業の予算措置及び事業進捗の遅れの影響により、運用件数が8件に留まっており、活動目標は未達成となっている。 | | | | | | |
| R2成果目標(指標) | | 基準値(H24年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 目標値(R3年度) | |
| | ①取組を実施した地域において、沖縄独特の風景・まちなみ景観であると感じるかを含め(80%以上)、当該事業のあり方をアンケート調査により検証 | 目標 | | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | 実績 | | 87% | 99% | - | |
| | ②景観アドバイスメetingを開催し、同会議の助言を沖縄県景観評価委員会へ報告 | 目標 | | 開催・報告 | 開催・報告 | 開催・報告 | 開催・報告 |
| | | 実績 | | 開催・報告 | 開催・報告 | 開催・報告 | |
| | ③風景づくりに対する意識向上に向けた景観シンポジウムを開催する(参加者200人以上) | 目標 | 200人 | | 200人 | 200人 | 200人 |
| 実績 | | 362人 | | 166人 | - | | |


| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|--|--|-------|
| 成果目標 (指標) 及び達成状況 | 【R3成果目標】 ①取組を実施した地域において、沖縄独特の風景・まちなみ景観であると感じるかを含め(80%以上)、当該事業のあり方をアンケート調査により検証 | 目 標 | | | | | 80% |
| | 【R3成果目標】 ②景観アドバイス会議を開催し、同会議の助言を沖縄県景観評価委員会へ報告 | 目 標 | | | | | 開催・報告 |
| | 【R3成果目標】 ③風景づくりに対する意識向上に向けた景観シンポジウムを開催する(参加者200人以上) | 目 標 | | | | | 200人 |
| | 達成状況説明 | <ul style="list-style-type: none"> ・R2年度にR元年度繰越事業で実施した地域の景観向上への取組に帯する満足度アンケートにおいて、満足度99%を得られ、目標を達成することが出来た。 ・道路、河川、公共建築、海岸分野において景観アドバイス会議を開催し、同会議の助言を沖縄県景観評価委員会へ報告した。 | | | | | |

| 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|--|---|
| 取組の検証 | <ul style="list-style-type: none"> ・景観評価システムを円滑に実施するため、景観検討の前年度から対象事業の所管部署(事業課所)と景観検討に係るスケジュール等を調整する必要がある。 ・地域の人材育成の成果を高め、沖縄独特の風景・まちなみ景観を保全・創出するため、住民や市町村が抱える課題を把握する必要がある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業課所に対するヒアリングを行う等、景観評価システム対象事業の進捗状況を把握する。 ・人材育成等による研修等において、住民や市町村が抱える課題等の把握に取り組む。 |
| | 今後の取り組み方針 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・景観評価システムの円滑な運用に向けて、景観検討の前年度から事業課所との連携強化を図る。 ・地域住民の景観に対する関心を高めるため、地元市町村と連携を図りながら各地区でワークショップを開催する等、地域景観活動の実施体制の構築に向けて、引き続き取り組んでいく。 | | |

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
|--------|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| 14,224 | 14,224 | 11,379 | 2,845 | 0 | 0 | 0 |



| 資金の 用途の 流れ、 費目、 点検 評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○景観評価システム運用支援業務の受託者については、県内の同種・類似業務の実績や実施体制等を勘案したうえで、一般競争入札により選定したため、妥当であったと考える。風景学習業務については、少額のため随契とした。 ○費目・用途については、事業目的達成の観点から必要なものを実施し、業務報告書等进行检查し、適正である事を確認した。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |

令和2年度沖縄振興特別推進交付金事業（県分）検証シート【公表用】

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-------|--------------|-------------------------|-----------|-----|
| 事業番号・事業名 | 193 沖縄フラワークリエイション事業 | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(6)-イ | | | | | |
| 担当部課名 | 土木建築部道路管理課 | 事業実施(予定)年度 | H24 ~ R3 年度 | | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 花と緑あふれる県土の形成 Ⅲ-1-(1) | | |
| 事業内容 | 観光地への主要アクセス道路等について、花と緑のある良好な空間を創出し、道路景観の向上を図るため、花木(プランター)の設置や、植樹樹への植栽を行う。 | | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度) | | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 | | H30年度 | H30年度(繰越) | R1年度 | R1年度(繰越) | R2年度 | | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 368,212 | | 374,206 | | 424,000 | |
| | | (b) 予算現額 | 368,212 | | 374,206 | | 424,000 | |
| | | (c) 増減額(b-a) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | (d) 前年度繰越額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | A. 計(b+d) | 368,212 | | 374,206 | | 424,000 | |
| | B. 執行済額 | | 368,203 | | 374,195 | | 423,881 | |
| | うち交付金充当額 | | 294,562 | | 299,356 | | 339,105 | |
| | C. 次年度繰越額 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 執行率(%) (B/A) | | 100.0% | | 100.0% | | 100.0% | |
| 予算の状況の説明 | | 執行率は100.0%であり、計画的に執行でた。 | | | | | | |
| 活動目標(指標)及び進捗状況 | R2活動目標(指標) | | 進捗状況 | | | | | |
| | | | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | | |
| | 花の飾花・環境整備(県道39号線、41路線) | | 目標 | 41路線 | 41路線 | 41路線 | 41路線 | |
| | | | 実績 | 41路線 | 41路線 | 41路線 | 41路線 | |
| 進捗状況説明 | | 令和2年度は、目標の41路線に対してコンテナの飾花等の植栽管理業務を委託する形で事業を実施した。 | | | | | | |
| 成果目標(指標)及び達成状況 | R2成果目標(指標) | | 基準値(H25年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 目標値(R3年度) | |
| | 観光地への主要道路としてふさわしい道路景観であると感じるかを含め(80%以上)、当該事業のあり方をアンケート調査により検証する | | 目標 | — | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80% |
| | | | 実績 | 82% | 92% | 85% | 96% | |
| | 達成状況説明 | | 観光地へのアクセス道路41路線において、年間を通してコンテナ飾花や草花の植付等による道路緑化を行い、観光客の満足度96%と目標を達成することができた。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 定期的なパトロール等により生育・開花の状況を継続的に確認し、植栽箇所の環境条件に応じた適切な花木や草花を各季節で開花できるように選定や管理方法、育成点検、灌水手法について検証し、各土木事務所や造園業者と連携して改善策を検討しながら、品質確保と向上を図る。 道路ボランティア団体への支援・普及啓発により、住民と行政の協働による「美しい道路環境づくり」を推進する。 | <ul style="list-style-type: none"> 定期的なパトロール等を実施し、草花等の育成管理を年間通じて実施した。また、季節や植栽箇所の状況等に応じ、草花や花木を選定し、植物が良好な状態を保てるよう灌水などの対応を取った。また、造園業者と意見交換会を実施し、品質の向上に努めた。 道路ボランティアの支援と普及に努め、前年度の440団体から、490団体まで増加させることができた。また、民間資金を活用したボランティア制度について検討を行った。 |

今後の取り組み方針

・定期的なパトロール等により生育・開花の状況を継続的に確認し、植栽箇所の環境条件に応じた適切な花木や草花を各季節で開花できるように選定や管理方法、育成点検、灌水手法について検証し、各土木事務所や造園業者と連携して改善策を検討しながら、品質確保と向上を図る。
 ・道路ボランティア団体への支援・普及啓発により、住民と行政の協働による「美しい道路環境づくり」を推進する。

資金の流れ
 (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | うち交付金充当額 | うち県負担金 | うち市町村負担金 | その他 | 交付対象外経費 |
|---------|---------|----------|--------|----------|-----|---------|
| 423,881 | 423,881 | 339,105 | 84,777 | 0 | 0 | 0 |

沖縄県
交付対象
事業費

委託料

| No. | 支出先 | 契約業務名及び業務概要 | 支出額 (千円) ※事業費ベース | | 入札者数 | 落札率 |
|-----|-------------------|---|------------------|--------|---------------|--------|
| | | | うち交付金充当額 | うち県負担金 | | |
| 1 | (有) 大和緑建 | 契約業務名 北部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-1) 業務概要 植栽管理業務 | 30,716 | 24,573 | 15社 (指名競争) | 98.4% |
| 2 | (有) 仲本造園土木 | 契約業務名 北部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-2) 業務概要 植栽管理業務 | 24,003 | 19,202 | 15社 (指名競争) | 88.7% |
| 3 | (株) 仲嶺造園土木 | 契約業務名 北部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-3) 業務概要 植栽管理業務 | 19,754 | 15,803 | 15社 (指名競争) | 89.5% |
| 4 | 社会福祉法人 豊饒会 | 契約業務名 北部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-4) 業務概要 植栽管理業務 | 6,425 | 5,140 | 1社 随意契約 | 87.6% |
| 5 | (有) 緑建 | 契約業務名 中部管内道路修景業務委託 (R2-1) 業務概要 植栽管理業務 | 44,633 | 35,706 | 15社 (指名競争) | 87.6% |
| 6 | 平宮産業 (株) | 契約業務名 中部管内道路修景業務委託 (R2-2) 業務概要 植栽管理業務 | 29,629 | 23,703 | 15社 (指名競争) | 87.3% |
| 7 | (有) 宮里農園 | 契約業務名 中部管内道路修景業務委託 (R2-3) 業務概要 植栽管理業務 | 40,739 | 32,591 | 15社 (指名競争) | 89.5% |
| 8 | 一般財団法人 沖縄県セルフセンター | 契約業務名 南部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-1) 業務概要 植栽管理業務 | 11,934 | 9,547 | 1社 随意契約 | 88.6% |
| 9 | (株) 桃原農園 | 契約業務名 南部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-2) 業務概要 植栽管理業務 | 29,032 | 23,226 | 15社 (指名競争) | 88.5% |
| 10 | (有) 西崎緑地開発 | 契約業務名 南部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-3) 業務概要 植栽管理業務 | 30,217 | 24,174 | 15社 (指名競争) | 88.2% |
| 11 | (株) 平成造園 | 契約業務名 南部管内フラワーレイアウト業務委託 (R2-4) 業務概要 植栽管理業務 | 30,813 | 24,651 | 15社 (指名競争) | 100.0% |
| 12 | 社会福祉法人 みやこ福祉会 | 契約業務名 宮古管内道路修景業務委託 (R2) 業務概要 植栽管理業務 | 4,015 | 3,212 | 1社 随意契約 | 88.4% |
| 13 | (有) 大栄開発 | 契約業務名 高古管内道路修景業務委託 (R2-3) 業務概要 植栽管理業務 | 16,253 | 13,002 | 14社 (指名競争) | 88.3% |
| 14 | (有) 大地造園 | 契約業務名 高古管内道路修景業務委託 (R2-4) 業務概要 植栽管理業務 | 24,726 | 19,781 | 13社 (指名競争) | 88.1% |
| 15 | (有) 兼久建設 | 契約業務名 石垣島管内道路修景業務委託 (R2-1) 業務概要 植栽管理業務 | 18,675 | 14,940 | 15社 (指名競争) | 97.6% |
| 16 | (有) やまかわ | 契約業務名 石垣島管内道路修景業務委託 (R2-2) 業務概要 植栽管理業務 | 25,263 | 20,210 | 15社 (指名競争) | 96.3% |
| 17 | (有) 平和建設 | 契約業務名 石垣島管内道路修景業務委託 (R2-3) 業務概要 植栽管理業務 | 18,494 | 14,795 | 15社 (指名競争) | 96.1% |
| 18 | 協和緑建 | 契約業務名 石垣島管内道路修景業務委託 (R2-4) 業務概要 植栽管理業務 | 18,563 | 14,850 | 15社 (指名競争) | 97.8% |

| 資金の 使途の 流れ、 費目 ・ 点検 評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|--|----|--------------------------------|---|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託事業者は指名競争入札により実績を勘案した上で選定しており、妥当であったと考えている。 なお、随意契約による業務は、シルバー人材等の活用によるもので、軽易な業務となっている。 ○費目・使途については事業目的達成の観点から適正であった。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |