

市町村名 金武町


平成25年度沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】

事業番号・事業名	1 -	ぶなしめじ6次産業化事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-イ		
担当部課名	産業振興課	事業実施(予定)年度	平成25年度	沖縄振興基本方針該当箇所	亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興		
事業内容	付加価値向上と販路拡大により、林業及び商工業の振興を図るため、町内で年間約260トン生産させる「ぶなしめじ」の加工品開発を行う。						
実施方法	直接実施	委託	補助	負担	その他 ()		
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	予算の状況	(a)当初予算額		10,000			
		(b)予算現額		10,000			
		(c)増減額(b-a)		0			
		(d)前年度繰越額		0			
	A.計(b+d)			10,000			
	B.執行済額			9,759			
	うち交付金充当額			7,807			
	次年度繰越額						
	執行率(%) (B/A)			97.6%			
予算の状況の説明		・不用額が240千円発生しているが、入札残によるものであり、当初計画していた事業内容は全て実施したほか、活動目標、成果目標の達成状況を鑑みて適正であったと考えている。					
活動目標(指標)及び達成状況	H25活動目標(指標)		達成状況				
	ぶなしめじ加工品開発の実施	目標	()	(2種類)	()	()	
		実績		2種類			
		目標	()	()	()	()	
		実績					
	達成状況説明	・加工品開発を2種類実施し、目標を達成した。					
成果目標(指標)及び進捗状況	H25成果目標(指標)		基準値(24年度)	24年度	25年度(1-)	26年度(1-)	目標値(28年度)
	ぶなしめじ加工品開発数	目標	()	()	(2種類)	()	()
		実績			2種類		
	【参考指標】 開発した加工品の販売額	目標	()	()	()	(278万円)	(278万円)
		実績				0万円	
	進捗状況説明	平成25年度で開発した商品は、ぶなしめじと野菜とパプリカを使ったピクルスと、ごはんと混ぜて利用するときのコバエリアの素を開発した。平成26年度は加工品として使うぶなしめじの原料が確保できず販売できなかったが、平成28年度より加工品で使う原料を確保し、加工品の販売を行っていく予定となっている。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	加工品の原料となるぶなしめじは第3セクターである(株)きのこセンター金武が生産しており、加工品の販売も(株)きのこセンター金武が行う予定であった。(株)きのこセンター金武は、平成24年度まで生産したぶなしめじを全量買取で委託販売会社と契約を行っていた。しかし、平成24年度より委託販売会社が買取量を減らしたため経営が悪化してきた。平成25年度のなかばより、経営の安定化を図るため委託販売会社と契約を打ち切り、自社販売へと営業体制を切り換えた。そのため、自社で量販店と契約し生産したぶなしめじの販売を行った。量販店との契約数を増やし、生産したぶなしめじを販売することに集中し、加工品で使用する原料の確保ができず販売まで至らなかった。	平成26年度に(株)きのこセンター金武で生産するぶなしめじの苗床の増設を行い、平成27年度より年間生産量を275tに増やすことができるようになった。また、量販店との契約数も増えてきており、生産物の販売も順調に行えており経営の安定化が図られている。
今後の取り組み方針		
平成27年度で加工品として使用するぶなしめじの生産量が確保できることを確認し、平成28年度より開発した加工品の販売を行い、年間販売額278万円を目標として取り組んでいく。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費
9,759	9,759	7,807	1,952	



資金の流 れ、費 目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
		支出先の選定方法は妥当か。	委託事業者は、指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。
		予算規模は事業内容に合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		