

市町村名	本部町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	もとぶ産業クラスター形成事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-イ 流通・販売・加工対策の強化	
担当部課名	企画商工観光課	事業実施年度	平成29 ~ 令和2年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(6)		
事業内容	町内特産品製造事業者に、特産品開発に係る助言や製造機械の導入の支援を行い、開発製造環境の向上を図る。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計	
	A. 予算現額	48,255	24,750	22,000	13,200	108,205	
	B. 執行済額	47,962	24,750	22,000	13,200	107,912	
	うち 交付金充当額	38,369	19,800	17,600	10,560	86,329	
	執行率(%) (B/A)	99.4%	100.0%	100.0%	100.0%	99.7%	
執行状況の説明	計画どおりの予算執行ができた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度		
	・もとぶ産品製造事業所の支援 (ブランディング) (製造環境の向上) (事業所連携による新たな特産品の開発)	目標	もとぶ産品製造事業所の支援	もとぶ産品製造事業所の支援	もとぶ産品製造事業所の支援	もとぶ産品製造事業所の支援	
		実績	6社	2社	5社	3社	
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		R2年度	R3年度	年度	年度	年度	
	特産品の開発支援の完了	目標	完了				
		実績	完了				
		目標					
		実績					

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
			R3年度 目標/発現年度			
	【R3成果目標】 販売目標達成率:100%	目標	100%			
	実績	81%				
	目標					
	実績					

状況説明

【R3年度】
・事業完了後、開発商品の販売を各業者行ったところ、目標に対して平均達成率は81%となった。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの感染拡大の影響により町内の飲食業や小売業特にお土産品店の休業が多くあり、また、町内を訪れる観光客が回復していない状況であった。 ・飲食店向けに卸を検討していた商品については、特にその影響を受けている。 	<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍における観光客の来町人数は波があり、コロナ禍でも販売が出来る体制が必要であるが、各事業単体でのインターネット販売ではコストも大きくなることから、町や商工会、事業者の共同体などが協力して対面以外でも販売できる体制整備が必要である。

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R3年度】

- ・新型コロナウイルスの重症化率が下降傾向にあり、ウィズコロナやアフターコロナが見えてきた中で、本部町への来町者も拡大も必要であるが、インターネットで誰でもどこでも自由に販売ができる環境すでに存在することから、共同販売につりインターネット販売にかかるコストを低減する取り組みを、本部町、商工会、各事業者と協力して構築することを推進する。