

市町村名		金武町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	金武町移民の日記念事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-4-(1)-ア 国際ネットワークの形成と多様な 交流の推進		
担当部課名	企画課	事業実施 年度	平成 29	~ 令和 3	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1
事業内容	<p>沖縄移民の先駆者である「富山久三」の生涯と時代背景、現代への繋がりを辿るドキュメント番組の制作、令和2年2月に本町とハワイ州ホノルル市と友好都市を締結した事を記念した石碑の建立、富山久三銅像周辺装飾等の製作業務を実施した。(業務委託)  また、12月5日の「金武町移民の日」に、第1回移民団を送り出した本町出身の富山久三の偉業をたたえる顕彰式と、上記ホノルル市友好都市締結記念石碑除幕式を実施した。また、12月1日~12月10日の期間、移民関連資料・友好都市協定関連・金武町青年海外派遣事業に関するパネル展を実施。  新型コロナウイルス感染症の影響で、毎年実施していた記念公演イベントについては中止とした。</p>						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	合計	
	A. 予算現額	2,755	5,924	3,548	9,150	21,377	
	B. 執行済額	2,338	5,924	2,702	9,182	20,146	
	うち 交付金充当額	1,870	4,738	2,101	7,345	16,054	
	執行率(%) (B/A)	84.9%	100.0%	76.2%	100.3%	94.2%	
執行状況の説明	<p>新型コロナウイルスの影響により、集客イベントが実施できない状況が続いており、本事業の実施内容についても計画変更を余儀なくされている。その状況の中で、事業目的を達成できるよう留意しながら代替案を模索しながら取り組んでいる。</p>						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	顕彰式の実施	目標	(顕彰式の実施)	(顕彰式の実施)	(顕彰式の実施)	(顕彰式の実施)	(顕彰式の実施)
		実績	顕彰式の実施	顕彰式の実施	顕彰式の実施	顕彰式の実施	顕彰式の実施
	移民関連学習会の実施	目標	(移民関連学習会の実施)	(移民関連学習会の実施)	(移民関連学習会の実施)	(移民関連学習会の実施)	(移民関連学習会の実施)
		実績	移民関連学習会の実施	移民関連学習会の実施	移民関連学習会の実施	なし	なし
講演等の実施	目標	(講演等の実施)	(講演等の実施)	(講演等の実施)	(講演等の実施)	(講演等の実施)	
	実績	講演等の実施	講演等の実施	講演等の実施	なし	なし	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		○年度	○年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	参加者に対するアンケートで、移民の歴史に対する理解が深まったか(80%以上)を含め、当該事業のあり方を検証する。	目標			( 80% )	( 80% )	( 80% )
		実績			94.30%		
	目標						
	実績						
目標							
実績							

**事業完了後の取り組み**

	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況				
		R3年度	○年度	○年度	○年度	○年度 目標/発現年度
<b>事業完了後の成果目標</b>	参加者に対するアンケートで、移民の歴史に対する理解が深まったか(80%以上)	目 標	80.0%			
		実 績	83.6%			
	目 標					
	実 績					
状況説明	【R3年度】 ・町内小学校(4年生以上)及び町内中学校において、ビデオを配布して授業の中で活用してもらい、アンケートを実施した。					
<b>【完了後】事業効果等の確認</b> (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)		<b>【完了後】改善措置等の検討</b> (事業効果の更なる向上等)				
【R3年度】 ・コロナウイルスの影響により、記念公演イベントが中止となり、事業計画の変更を余儀なくされた。その為、年度途中で事業計画を変更する必要が生じ、結果的に成果物の納品が年度末となった。 ・ビデオにすることで、子ども達にも受け入れられやすかったようで、ねらい以上の効果を得ることができた。		【R3年度】 ・アンケート結果を踏まえ、実施内容の充実化や対象者等を検討する事によって効果を高めていく。				
【 年度】		【 年度】				
<b>今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)</b>						
【R3年度】 ・新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じ事業計画の変更が必要となった際には、事業目的の一つである人材育成に着目し、ニーズの聞き取り等を実施した上で代替プログラムを決定していく。						
【 年度】						

市町村名	金武町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	「金武町の偉人及び民話」絵本化事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(4)-ア 沖縄の文化の源流を確認できる環 境づくり	
担当部課名	社会教育課	事業実施 年度	平成 29	令和 1	年度 III-3-(2)	
事業内容	<p>「金武町の民話と伝説」及び「金武町の偉人」を絵本化し学校、地区公民館、県内図書館、海外金武町人会等に配布する。          金武町の民話と伝説には、地域独特のユーモアやスケールがあり、絵本を作製することは町の文化や歴史を学び、ふるさとへの所属意識を高めるのに有効な手段である。          また、金武町にはフィリピン移民の父と呼ばれた「大城孝蔵氏」や最後の琉球政府行政主席を務めた「松岡政保氏」がおり、彼らの生涯を絵本化することで、金武町の歴史や文化、精神を学ぶことができる。          作製する絵本のなかでは、金武方言を用い、島くとうばへの継承を図る。</p>					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		平成29年度	平成30年度	令和1年度	合計	
	A. 予算現額	1,015	1,016	1,005	3,036	
	B. 執行済額	1,015	1,016	1,004	3,035	
	うち 交付金充当額	811	812	803	2,426	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	99.9%	#DIV/0!	100.0%
執行状況の説明	○本事業においては、計画的に執行されている。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
	町内こども園をはじめ、関係施設等へ作成した絵本を配付。	目標	H29年度	H30年度	R1年度	
		実績	100%	100%	100%	
		目標				
		実績				
		目標				
実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
	配付した各施設において絵本の共用を行う。	目標	H29年度	H30年度	R1年度	
		実績	100%	100%	100%	
		目標				
		実績				
		目標				
実績						

## 事業完了後の取り組み

	成果目標(指標) ■ 中期にわたる事業効果 □ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
		R1年度	R2年度	R3年度	○年度	○年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	寄贈先の読者へのアンケートで、絵本の内容について理解できたか(80%以上)を含め、当該事業のあり方を検証する。	目 標	80.0%	80.0%	80.0%		
		実 績	未実施	未実施	89.0%		
	目 標						
	実 績						
状況説明	<p>【R1年度】 ・R1年度は事業実施中で、アンケートはR2年度に繰り越して実施する。</p> <p>【R2年度】 ・寄贈先、主に町内小学校にアンケートを行う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施が行えなかった。</p> <p>【R3年度】 ・町内小学校で学校図書館司書に協力をお願いし、読み聞かせ及びアンケートを行った。</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R2年度】 ・アンケートが実施できなかったため、事業効果の確認が出来ない状況である。</p> <p>【R3年度】 ・目標以上の効果を得た。</p>			<p>【R2年度】 ・アンケートが実施できなかったため、事業効果の確認が出来ない状況である。</p> <p>【R3年度】 ・学校内でのお薦め図書にするなど、多くの子ども達に読んでもらえるような環境づくりを進めていく。</p>				
<b>今後の取り組み方針</b> (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R2年度】 ・新型コロナウイルス感染拡大の状況を注視しながら、寄贈先と協議し令和3年度にアンケートの実施を行いたい。 加えて、町内のこども園・幼稚園・各小中学校での読み聞かせや授業等での活用に生かせるようにする。</p> <p>【R3年度】 ・目標以上の効果が得られているため、読み聞かせや授業の等での活用等を続けていく。</p>							