

市町村名	座間味村							
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】								
事業名	座間味村平和・未来プロジェクト事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(5)-ア 文化資源を活用したまちづくり			
担当部署名	住民課	事業実施 年度	平成 30	～	令和 2	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-3-(2)	
事業内容	本村で起きた戦争事実を後世へ伝えるため、文献・書籍・体験者証言をデジタルコンテンツ化し、平和発信の取り組みに活用する。							
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()							
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度		合計		
	A. 予算現額	19,043	15,201	12,849		47,093		
	B. 執行済額	18,987	15,191	12,056		46,234		
	うち 交付金充当額	15,189	12,152	9,644		36,985		
	執行率(%) (B/A)	99.7%	99.9%	93.8%		98.2%		
執行状況の説明	令和2年度においては新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当初予定していた事業を実施できなかったため不用額が生じたが、最終的な執行率は98.2%となり概ね計画的に執行できた。							
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況					
					H30年度	R1年度	R2年度	
	専門識者によるチームの立ち上げ	目標				実施		
		実績				未実施		
	村全世帯へ聞き取り調査	目標				実施		
		実績				一部実施		
	公文書館及び平和記念会館での資料収集の実施	目標				実施		
		実績				実施		
	県内マスコミ各社での資料収集の実施	目標				実施		
		実績				調査実施		
	一般書籍及び古本等の収集	目標				実施		
		実績				実施		
	H30年度の成果を基にデジタル化する文献、書籍等の著作者への許可申請及び収集	目標					実施	
		実績					実施	
	戦跡マップ制作に係る現地コーディネーターの手配	目標					実施	
		実績					実施	
	古民具等の記録集作成に係る住民への情報収集	目標					実施	
		実績					未実施	
	コンテンツ制作に係る各種調整の実施	目標					実施	
		実績					実施	
村内全3校での平和学習会	目標						実施	
	実績						未実施	
各種イベントの実施(平和コンサート、タイムカプセル等)	目標						実施	
	実績						一部実施	
各コンテンツについての情報発信	目標						実施	
	実績						実施	
戦跡ガイドの育成	目標						実施	
	実績						実施	
インタビュー映像の英語翻訳	目標						実施	
	実績						実施	

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
				H30年度	R1年度	R2年度
専門識者によるチームの立ち上げ	目標			実施		
	実績			未実施		
現地調査の実施	目標			実施		
	実績			調査実施		
県立図書館等での資料の収集	目標			実施		
	実績			リストアップ数 1778件		
コンテンツの制作(多言語パンフレット、戦跡マップ、証言集、文献・書籍等のデジタル化、古民具等の記録集、平和学習用映像、WEBサイト・ホームページ、子ども向け紙芝居・WEB漫画)	目標				実施	
	実績				実施	
平和学習会時におけるアンケートの実施 (本村における戦争事実について理解が深まったか・80%以上)	目標					80%
	実績					未実施

事業完了後の取り組み

事業完了後の 成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
			R3年度			
年間ホームページ閲覧数	□ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果					
	目標	8万件				
各教育機関へのデジタル媒体の配布	目標	100件				
	実績	0件				
パンフレット・マップ配布数	目標	5,000枚				
	実績	5,000枚				
平和学習会時におけるアンケートの実施 (本村における戦争事実について理解が深まったか・80%以上)	目標	80%以上				
	実績	96.2%				
状況説明	<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 年間ホームページ閲覧数は3,575件であり目標を大幅に下回っている。 教育機関へのデジタル媒体の配布は令和3年度において配布数0件である。 パンフレット・マップについては多言語版含め5,000枚配布実績があり、達成状況は順調である。 平和学習会時におけるアンケートの実施については、新型コロナウイルス感染症の影響により平和学習会が開催出来なかったことから、令和2年度に制作した映像媒体を各学校に配布し、小学校5年生から中学生までを対象として授業で活用してもらい、授業後にアンケートを実施した。本村における戦争事実について理解が深まったと回答した児童生徒の割合は96.2%であった。 					

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ホームページの閲覧数が目標を大幅に下回っていることについて、認知度が低いことに課題があると考えられる。 デジタル媒体の配布は行っていないが、今後配布し、各市町村の平和教育に貢献できるよう努める。 パンフレット・マップの配布数については、コロナ禍が収束後、本村への入域観光客数が増加すればさらに多くの方に見てもらえることが期待できる。 	<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 閲覧数が低調なことについては、認知度が低いことが原因と考えられるため、戦争に対する注目度が上がる沖縄県慰霊の日や座間味村慰霊の日等に合わせて、情報発信、ホームページ紹介の周知に努める必要がある。 観光客や村民が多く訪れる観光案内所や船窓口において、パンフレット・マップの設置を今後も継続し、多くの方に本村で起きた戦争史実を知っていただく。
--	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R3年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 村公式ホームページから、本事業のホームページへアクセスしやすい環境を再度検討し、周知強化を図る。 デジタル媒体を沖縄県内各市町村教育委員会へ配布し、各市町村の平和教育に活用していただく。 新型コロナウイルス感染症の影響により本村への入域観光客数は大幅に減少したが、少しずつ回復傾向にある。入域観光客数が増加すればさらに多くの方に見てもらえることが期待できることから、多くの観光客が訪れる夏場のシーズンに、パンフレット等の在庫が切れることのないよう、案内所を運営する観光協会等と連携し周知強化を図る。
