

市町村名	八重瀬町							
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】								
事業名	農業機械施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-カ 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産 業の基盤整備			
担当部課名	経済建設部	農林水産課	事業実施 年度	令和 元 年 ~ 令和 元 年 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(6)		
事業内容	共同利用機械を導入し、市場ニーズに対応できる安定生産・出荷に向けた産地形成及び農業経営人安定化・経費や労働力の削減を推進し、農産物の生産振興を図る。							
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()							
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		~R1年度	○年度	○年度	○年度	合計		
	A. 予算現額	38,793				38,793		
	B. 執行済額	37,598				37,598		
	うち 交付金充当額	30,078				30,078		
	執行率(%) (B/A)	96.9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96.9%		
執行状況の説明	農業機械施設(液肥散布車、いも類収穫機、かんしょ関連機械)を計画通り購入した。							
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況					
				R1年度	R2年度	R3年度	○年度	○年度
	農業機械の導入(液肥散布車)		目標	機械導入				
			実績	機械導入				
	農業機械の導入(いも類収穫機等)		目標	機械導入				
			実績	機械導入				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況					
				R1年度	R2年度	R3年度	○年度	○年度
	農業機械の導入完了(液肥散布車)		目標	機械導入				
			実績	機械導入				
	農業機械の導入完了(いも類収穫機)		目標	機械導入				
			実績	機械導入				

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	○年度 目標/発現年度
	<input checked="" type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						
(液肥散布車) サトウキビ生産コストの5%以上低減	目標	5%低減					
	実績	33.3%減少					
(いも類収穫機等) 栽培面積及び収穫量の割合を5%以上増加	栽培面積	目標	5%増加				
		実績	211%増加				
	収穫量	目標	5%増加				
		実績	211%増加				

状況説明

【R3年度】
 (液肥散布車)
 ・利用が約106件あり、金額にすると約252万円分の削減につながる。利用農家としても肥料と違い、液肥なので、干ばつ防止にもつながると声もあり、今後も利用者が増えていくと考える。
 ・1回/1台で化学肥料約4袋分に相当するため、これまで平均12袋/年必要であったが、8袋で済むため大幅なコスト削減につながった。

(芋類収穫機)
 ・令和元年度はサツマイモ基腐病により収穫量も減っていた。
 今までは植え付けや収穫も手作業で行っていたため、農家にとっては重労働で栽培面積も小さかったが、機械導入をきっかけに地元農業協同組合による斡旋や酒造会社(芋酒)と大型契約できたことで、栽培面積及び収穫量が増加した。

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

<p>【R3年度】 ・液肥散布導入により、液肥を利用しコストの削減だけでなく、水分を含むため、干ばつ防止にもなり、適切な効果がみられた。 ・芋類収穫機に関しても、作業効率が上がり、栽培面積及び収穫量の増加がみられ、2機とも導入して成果目標を達成した。</p>	<p>【R3年度】 ・液肥散布車に関しては、さとうきびの肥料散布期間が被ることから、混雑が見られたため、液肥を時期に合わせて、準備していきたい。 ・芋類収穫機に関しては、元腐病に注意しながら、機械の稼働に努めていきたい。</p>
---	--

今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)

【R4年度】
 ・今後も農業機械を継続して稼働させ、生産コストの軽減や作業効率の向上を図りながら、機械の整備をしっかりと行い、長期間使用できるよう取り組む。

市町村名 **八重瀬町**

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	「義人謝花昇」映像資料制作事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	3-5-(6)-ア 県民生活を支える人材の育成	
担当部課名	教育委員会	生涯学習文化課	事業実施年度	令和2年度 ~ 令和2年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-3-(1)
事業内容	沖縄自由民権運動の父と称される八重瀬町出身の偉人「謝花昇」について映像コンテンツを制作し、各教育機関等で継続的に活用し人材育成に役立てる。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の予算額・執行額【単位:千円】		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計
	A. 予算現額	5,500				5,500
	B. 執行済額	5,500				5,500
	うち 交付金充当額	4,400				4,400
	執行率(%) (B/A)	100.0%				100.0%
執行状況の説明	事業計画どおり執行した。					
事業期間中の活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			R2年度	○年度	○年度	○年度
	映像資料制作の実施	目 標	放送1回			
		実 績	放送1回			
	町内4小学校、2中学校で学習教材として活用	目 標	24回			
		実 績	18回			
	観光拠点施設で放映	目 標	120回			
		実 績	120回			
町内34自治会で上映会実施	目 標	34回				
	実 績	2回				
事業期間中の成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			R2年度	○年度	○年度	○年度
	「地域の偉人に対する理解度が向上した」 「八重瀬町に対する印象、興味関心度が高まった」 「地域に対する愛着心が高まった」 と回答した割合	目 標	80%			
		実 績	87%			
		目 標				
		実 績				
	目 標					
	実 績					

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		R3年度	○年度	○年度	○年度	○年度 目標/発現年度
	事業完了後の成果目標	「地域の偉人に対する理解度が向上した」と回答した割合	目標	80%			
実績			91%				
「地域に対する愛着心が高まった」と回答した割合		目標	80%				
		実績	81%				
状況説明	<p>【R3年度】 ・小学校(3、5年生)、中学校(1年生)を対象に実施する地域学習の授業で視聴後、「偉人に対する理解度の向上」についてR2年度を上回っている。 ・「地域に対する愛着心が高まった」と回答した割合は81%となり達成状況は順調である。</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R3年度】 ・地域の偉人に対する理解度の向上がR2年度実績数及びR3年度目標値を上回っていることについて、小中学校で実施する地域学習で、学習ポイントを明確にし映像資料と併せて解説することで理解度の向上が図られたと思われる。 ・新型コロナウイルスの影響により地域での上映会の開催に課題があるため、R3年度よりDVDの無料貸出を行っているが利用者数が伸びない。</p>			<p>【R3年度】 ・引き続き学校現場と連携を図り、映像資料を活用した効果的効率的な授業推進を図っていく。 ・無料貸出の情報発信に努める。また、インターネット上で無料視聴ができるようオンライン配信の検討を行う。</p>				
今後の取り組み方針 (関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R4年度】 ・対象学年の児童生徒は、毎年変わるため継続して段階的にレベルを上げながら取り組める仕組みの検討を学校と協働で実施する。 ・町広報誌やホームページ、SNS等を活用し情報発信に努める。オンライン配信に向け関係部署と連携し、検討を進める。</p>							