

市町村名	座間味村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	座間味村景観計画策定事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(6)-(ア) 沖縄らしい風景づくり		
担当部課名	産業振興課	事業実施 年度	平成 29	~ 令和 1	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(6)
事業内容	座間味村の豊かな自然や歴史等の風景を生かした観光地として魅力的な景観形成を図るため、景観計画を策定する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H29年度	H30年度	R1年度	○年度	合計	
	A. 予算現額	5,861	4,905	5,718		16,484	
	B. 執行済額	5,400	4,806	5,718		15,924	
	うち 交付金充当額	4,320	3,844	4,574		12,738	
	執行率(%) (B/A)	92.1%	98.0%	100.0%		96.6%	
執行状況の説明		・H29・30年度は入札残により不用額が生じた。 ・最終的な執行率は96.6%となり、概ね計画的に執行出来た。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	○年度	○年度
	H29年度活動目標 景観計画の基礎調査実施	目標	実施	—	—	—	—
		実績	実施	—	—	—	—
	H30年度活動目標 景観計画区域及び行為の制限等の検討	目標	—	検討実施	—	—	—
		実績	—	検討実施	—	—	—
	H30年度活動目標 景観計画の策定及び景観条例の検討	目標	—	実施	—	—	—
		実績	—	一部実施	—	—	—
	R1年度活動目標 景観計画策定委員会の実施	目標	—	—	実施	—	—
		実績	—	—	実施	—	—
	R1年度活動目標 庁内会議の開催	目標	—	—	実施	—	—
		実績	—	—	実施	—	—
	R1年度活動目標 景観計画の住民説明会実施	目標	—	—	実施	—	—
	実績	—	—	実施	—	—	
R1年度活動目標 景観条例の策定	目標	—	—	完了	—	—	
	実績	—	—	完了	—	—	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H29年度	H30年度	R1年度	○年度	○年度
	H29年度成果目標 景観計画基礎調査業務の完了	目標	完了	—	—	—	—
		実績	完了	—	—	—	—
	H30年度成果目標 景観計画(案)策定の完了	目標	—	完了	—	—	—
		実績	—	完了	—	—	—
	R1年度成果目標 景観計画の策定完了	目標	—	—	完了	—	—
	実績	—	—	完了	—	—	

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		R2年度	○年度	○年度	○年度	○年度 目標/発現年度
	策定した景観計画に基づき、景観形成に向けた取組の実施につなげる。		目標	各種取組の実施			
			実績	各種取組の実施			
			目標				
実績							
状況説明	<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 座間味村景観計画に関する周知活動(村広報誌・掲示板・ホームページ) 座間味村景観むらづくり活動助成金交付要綱制定後、令和2年10月1日より「座間味村景観むらづくり活動助成金制度」運用開始(令和2年度申請数:3件) 座間味村景観条例に基づき、座間味村景観審議会規則を定め、委員の選任を行った。 <p>【 年度】</p> <p>【 年度】</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 座間味村景観計画に関し、認知度は上がっているがより周知を図る必要がある。 座間味村景観形成助成制度に関し、運用を行う中で現在の要綱のままだと対応出来ない事例が発生する案件もあるため、要綱の見直しを行う必要がある。 本村の景観審議会に関し、規則策定・委員の選任までは終えたが、委員の選任に時間を要したため、景観審議会(第1回)は未開催となっている。 <p>【 年度】</p> <p>【 年度】</p>			<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 座間味村景観計画が、しっかりと認知され魅力的な観光地としての景観形成が図られるよう、引き続き周知活動を行う。 座間味村景観むらづくり活動助成金交付要綱の見直しを行う。 第1回景観審議会を開催する。 <p>【 年度】</p> <p>【 年度】</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> 座間味村景観計画が、しっかりと認知され魅力的な観光地としての景観形成が図られるよう、引き続き周知活動を行う。 他市町村の事例と併せて令和2年度内での事例も参考にしながら、座間味村景観むらづくり活動助成金交付要綱の見直しを行う。 第1回景観審議会を開催し、当該審議会の活動内容等について他市町村参考にしながら、委員とも連携を図り座間味村の良好な景観形成を目的として運用出来るよう取り組む。 <p>【 年度】</p> <p>【 年度】</p>							