

市町村名	渡名喜村						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	渡名喜村フォトツーリズム事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興	
担当部署名	経済課	事業実施 年度	平成 30	~ 令和 2	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	本村は、県立自然公園の指定や国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されるなど、魅力的な景観を残している地域であり、それらを観光資源として、フォトツーリズム事業を行うことで観光誘客を図る。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
	A. 予算現額	7,777,000	-	-			7,777,000
	B. 執行済額	7,777,000	-	-			7,777,000
	うち 交付金充当額	6,210,000	-	-			6,210,000
	執行率(%) (B/A)	100.0%	-	-			100.0%
執行状況の説明	平成30年度は執行率100%となったが、令和元年度、令和2年度については、事業を中止したため未執行。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	○年度	○年度	
	成果品の納品	目標 納品完了					
	実績 納品完了						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	○年度	○年度	
	アンケート調査による検証 (フォトツーリズム関連の観光客数)	目標			25人以上		
		実績			未実施		
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 目標/発現年度
	アンケート調査による検証 (フォトツーリズム関連の観光客数:25人以上)		目標		25人以上		
			実績		未実施		
			目標				
		実績					
状況説明		【令和2年度】 ・新型コロナウイルス感染症の影響による来島自粛要請に伴い、アンケート調査の実施ができない状況となった。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【令和2年度】 ・令和2年度に実施を予定していたイベント出展等が実施できなくなり廃止とした。 また、当初目標としていたアンケート調査の結果について、新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・			【令和2年度】 ・今後のイベント等でも成果品等を積極的に活用することに努める。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【令和2年度】 ・新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた事業実施は行えなかったが、今後もイベント出展でのガイドブック配布やポスター掲示など積極的に活用してフォトツーリズムを通してPRを行う。							