

令和2年度 減災対策協議会スケジュール

調整事項	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
実施項目	<p>協議会 ●</p> <p>幹事会 ●</p> <p>7月下旬 第1回幹事会</p> <p>10月下旬 第2回幹事会</p> <p>1月中旬頃 第1回協議会</p>																																			
検討内容	フォローアップ																																			
	・取組方針の実績調査																																			
	・基礎調査(浸水実績等)																																			
	・実施する取組等の調査																																			
	・「取組方針」の追加・修正																																			
	・取組の課題抽出、改善検討																																			
協議会の取組	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>第1回幹事会までに 取組状況調査を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 取組状況・課題 概ね5年で実施する取組 </div> <div style="width: 20%;"> <p>【第1回幹事会】</p> <ul style="list-style-type: none"> 概ね5年で実施する取組について実施状況の報告 取組の課題について協議 </div> <div style="width: 20%;"> <p>第2回幹事会までに 各関係機関より事例を収集</p> <ul style="list-style-type: none"> 出水期の被害状況 取組状況・課題 概ね5年で実施する取組 </div> <div style="width: 20%;"> <p>【第2回幹事会】</p> <ul style="list-style-type: none"> 概ね5年で実施する取組について各構成員の事例紹介。 「取組方針」の追加・変更を確認。 取組の課題を抽出し改善に向けて協議する。 </div> <div style="width: 20%;"> <p>【第1回協議会】</p> <ul style="list-style-type: none"> 各関係機関の取組状況をとりまとめ、情報共有を図る。 「取組方針」の更新。 取組の課題を抽出し改善の検討を報告。 </div> </div>																																			
事務局の取組	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>各構成員からの報告を取りまとめる。</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>・各構成員が実施した事例を整理し取りまとめる。</p> <p>・取組の課題を整理する。</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>・第1回及び第2回幹事会での内容を踏まえ今年度の取組状況を取りまとめる。</p> <p>・「取組方針」の追加・修正を行う。</p> </div> </div>																																			