



図表2 環境教育の実施に関する年間計画書

工種	実施予定（括弧内は実施日）	内容	内容詳細
打合せ協議	（令和5年6月27日）	県打合せ	計画書作成方針及び年間計画書作成方針の調整
年間報告書の作成	令和5年7月（令和5年7月～令和6年3月）	年間報告書の作成	事業実施に応じて年間計画書を修正する形とした
アンケート作成	令和5年7月（令和5年7月28日）	アンケート作成	基本的なアンケートの元データの作成
環境教育の準備	令和5年7月～（令和5年7月）	第1回環境教育準備	夏休み等の期間に実施できる環境教育の準備
環境教育の実施	令和5年8月（令和5年8月13日）	第1回環境教育実施	環境教育の実施「体験学習等（ビーチクリーン）」の実施
環境教育の準備	令和5年8月～（令和5年7月～9月）	（未実施）環境教育準備	石垣市内の学校等での上映準備
環境教育の準備	令和5年8月～（令和5年7月～9月）	第11回環境教育準備	名桜大学講座での上映もしくは課題としての上映準備
環境教育の準備	令和5年8月～（令和5年8月～10月）	第2・3・6回環境教育準備	うるま市内での公民館での上映会の準備
環境教育の実施	令和5年9月～令和6年3月（令和5年9月～令和6年3月）	第11回環境教育実施	名桜大学講座での動画の紹介
環境教育の準備	令和5年9月～（令和5年9月～10月）	第5回環境教育準備	環境に関するイベント参加への準備

環境教育の実施	令和5年10月～11月 (令和5年10月14日、28日) (令和5年11月12日)	第2・3・6回環境教育実施	うるま市での公民館での上映会の実施(3回開催)
環境教育の実施	(令和5年11月3日)	第4回環境教育実施	宮森小学校の水質測定の世界学習への参加
環境教育の実施	令和5年11月5日 (令和5年11月5日)	第5回環境教育実施	環境関係のイベント(環境フェア)への参加
環境教育の準備	令和5年11月～ (令和5年11月～令和6年2月)	第7・9・10回環境教育準備	見学会が実施可能な廃棄物関係施設の選定及び調整
中間報告	令和5年11月末 (令和5年12月25日)	中間報告	沖縄県への中間報告 (11月末時点の報告)
環境教育の実施	令和6年1月～2月 (令和6年2月16日、 令和6年3月1日)	第7・9・10回環境教育実施	施設見学会を含む環境教育の実施(金武地区清掃センター、石垣市一般廃棄物最終処分場)
環境教育の実施	令和6年2月24日 (令和6年2月24日)	第8回環境教育実施	廃棄物関係イベント(INDUSTグランプリ)に参加
打合せ協議	令和6年3月11日	県打合せ	報告書納品に関する打合せ