

次期介護保険事業計画に関する調査スケジュール（案）

※ 当該スケジュールは企画提案の募集にあたり現時点での案として示すものであり、実際は、受託候補者の企画提案並びに今後の市町村及び広域連合との調整の場における意見等を踏まえながら整理していくことを想定している。

R6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内				高齢課調整	新規事業調査 ヒアリング			概算要求		予算内示		
市町村等				調査実績確認	調査の県全体での集計・分析 について市町村との協議							

R7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国				調査説明	介護保険部会等での制度改正議論							基本的考え方
県	プロポ	調整 ・上乗せ調査項目 ・調査スケジュール ・標本数等			調査実施				集計	分析・市町村へ提供		
市町村等		調整 ・上乗せ調査項目 ・調査スケジュール ・標本数等			調査実施				独自上乗せ項目等 集計・分析			

R8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国・県	県：調査活用の市町村支援			国指針案提示	県・市町村協議			国・県・市町村間での調整			県支援計画まとめ	
市町村等	調査結果の反映 計画の検討			サービス見込み量 保険料 設定作業		仮設定	国・県・市町村間での調整			条例改正、議会对応		