

市町村名		豊見城市					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	豊見城市景観重点地区調査検討事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立		
担当部署名	都市計画部	都市計画課	事業実施年度	平成28 ~ 平成29 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)	
事業内容	市景観計画に基づき、本市の自然や歴史・文化資源などの地域資源をまもり、育て、豊見城らしい景観まちづくりを推進し、地域資源を活用した新たな観光資源の創出や地域の活性化を図るため、景観重点地区(モデル地区)の指定に向けた調査・検討を行った。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	5,832	6,480			12,312	
	B. 執行済額	5,832	6,371			12,203	
	うち 交付金充当額	4,665	5,096			9,761	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	98.3%			99.1%	
執行状況の説明	最終的な執行率は99.1%となり、概ね計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
	地域資源、住民意向を把握し、重点地区指定に向けて、住民の合意形成を図り、景観重点地区(モデル地区)指定に向けた、計画素案の作成を行った。	目標				検討	検討
		実績				検討	検討
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
	景観重点地区指定基礎調査報告書の作成	目標				報告書の作成	—
		実績				報告書の作成	—
	景観重点地区指定に向けた課題の整理及び報告書をとりまとめる。	目標				—	報告書の作成 計画書素案の作成
		実績				—	報告書の作成 計画書素案の作成
	目標						
	実績						

**事業完了後の取り組み**

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) <input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 目標/発現年度
		本事業の調査検討結果を踏まえ景観重点地区の指定に向けた取り組みにつなげる。	目標				
	実績					重点地区指定	
	目標						
	実績						
状況説明	【H30年度】 ・豊見城市景観まちづくり審議会等において、平成31年3月12日付けで景観重点地区の指定し、関連する条例の改正を行なった。						

<b>【完了後】事業効果等の確認</b> (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	<b>【完了後】改善措置等の検討</b> (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【H30年度】 ・景観形成重点地区の住民に対しては事前に説明会も行っているが、景観計画自体が平成30年度より開始し日が浅いため、事業者等においては景観計画及び景観重点地区について認知度が低いことから、制度の周知等の課題がある。	【H30年度】 ・事業者等に対し景観重点地区の認知度向上や届出制度の周知を行う。
--	---

**今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)**

【H30年度】 ・市広報やホームページへ情報を掲載することで制度周知を図っていくと共に、R2年度より開始する景観重点地区における届出制度に向け準備を行う。
--