

都市計画策定の経緯の概要 (案)

中部広域都市計画道路の変更 沖縄県決定
都市計画道路 3・2・6号 胡屋泡瀬線

1. 原案の作成：令和6年10月10日
2. 住民説明会：令和6年10月21日
(または地権者説明会)
3. 原案の公告・縦覧
原案の公告：令和6年10月22日
縦覧期間：令和6年10月22日～令和6年11月11日
縦覧結果報告
縦覧者 4人
意見書 1人
4. 公聴会：令和6年11月18日
- ~~5. 沖縄総合事務局長との事前協議*大臣同意案件
協議：
回答：~~
6. 市町村長への *沖縄県決定案件
意見照会：令和6年12月13日
回答：令和7年1月6日(予定)
7. 市町村都市計画審議会
諮問：令和6年12月26日(予定)
審議会：令和6年12月26日(予定)
答申：令和6年12月26日(予定)
8. 案の公告・縦覧
案の公告：令和6年12月13日
縦覧期間：令和6年12月13日～令和6年12月27日(予定)
縦覧結果報告
縦覧者 人
意見者 人
9. 県都市計画審議会
諮問：令和7年1月19日(予定)
審議会：令和7年2月5日(予定)
答申：令和7年2月10日(予定)
- ~~10. 国土交通大臣への同意*大臣同意案件
協議：
同意：~~
11. 都市計画決定(変更)の告示
：令和7年2月 日(予定)