

都市計画の策定の経緯の概要

那覇広域都市計画道路の変更 (沖縄県決定)

名称：3・2・14号 浦添西原線

1. 原案の作成 : 令和6年12月11日
2. 住民説明会 : 令和7年1月22日(予定)
3. 原案の公告・縦覧
原案の公告 : 令和7年1月21日(予定)
縦覧期間 : 令和7年1月21日～令和7年2月5日(予定)
縦覧結果報告 : 縦覧者 人
意見書 人
4. 公 聴 会 : 令和 年 月 日
5. ~~沖縄総合事務局長への事前協議~~ *大臣同意案件
~~協 議 : 令和 年 月 日(予定)~~
~~回 答 : 令和 年 月 日(予定)~~
6. 町への意見照会
意見照会 : 令和7年3月14日(予定)
回 答 : 令和7年4月18日(予定)
7. 西原町都市計画審議会
諮 問 : 令和7年3月 日(予定)
審 議 会 : 令和7年3月 日(予定)
答 申 : 令和7年3月 日(予定)
8. 案の公告・縦覧
案の公告 : 令和7年3月14日(予定)
縦覧期間 : 令和7年3月14日～令和7年3月28日(予定)
縦覧結果報告 : 縦覧者 人
意見書 人
9. 沖縄県都市計画審議会
諮 問 : 令和7年9月 日(予定)
審 議 会 : 令和7年9月16日(予定)
答 申 : 令和7年9月25日(予定)
10. ~~国土交通省への同意申請~~ *大臣同意案件
~~申 請 : 令和 年 月 日(予定)~~
~~同 意 : 令和 年 月 日(予定)~~

11. 都市計画決定（変更）の告示

: 令和 7 年 10 月 9 日（予定）

12. 県より図書の写しの送付

: 令和 7 年 10 月 15 日（予定）