

日程	内容	委員対応事項
① 5月20日（水）	第4回万国津梁会議	提言書（たたき台）の確認
	たたき台の修正内容（会議意見）の確認（6月）	
	委員への確認を踏まえて素案を作成（6月）	提言書（素案）の策定
② 7月～8月	第5回万国津梁会議	提言書（素案）の確認
	素案の修正内容（会議意見）の確認（7～8月）	
	委員への確認を踏まえて最終案を作成（8月）	提言書（最終案）の策定
③ 8月第3週予定	委員長及び事務局との最終調整	提言書確定
④ 8月中予定	知事あて提言書手交式	手交式出席

小規模離島での会議開催候補地（案）

①開催地（案）

	小規模離島名	選定理由
案 1	座間味島	・ 那覇からのアクセスが良好で、宿泊施設の確保が可能
案 2	渡嘉敷島	・ 那覇からのアクセスが良好で、宿泊施設の確保が可能
案 3	伊江島	・ 本部港経由でのアクセスであるもののフェリーの運航状況が安定している ・ 宿泊施設の確保が可能
案 4	竹富町各離島	・ 石垣島からの交通手段が確保されており、宿泊施設も確保できるため、会議の開催が可能

②小規模離島で開催することによる効果

- ・ 視察等を通して、小規模離島の課題を現地で確認できる
- ・ 地域課題の理解を深めることで、効果的な施策の検討が期待できる

※移動に時間を要することや夏休み中の開催のため宿泊施設の確保が難しく、また船舶の欠航リスクあり