

様式 1 （主な取組）

「主な取組」検証票

施策展開	4-(1)-ア	アジア・太平洋地域の平和発信拠点の形成	施 策	①国内外に向けた平和を希求する「沖縄のこころ」の発信
			施策の小項目名	○平和の発信と歴史的風景の保全を両立する地域の形成
主な取組	自然公園区域等の見直し（沖縄戦跡国定公園）		対応する成果指標	平和の礎の来園者数及び平和祈念資料館の入館者数
施策の方向	・戦跡として唯一の国定公園である沖縄戦跡国定公園を中心とした戦跡の保存・活用など平和発信地域を形成するとともに、当該国定公園の特別地域の範囲の見直しを図るなど、平和の発信と歴史的風景の保全を両立する地域の形成を図ります。			

1 取組の概要（Plan）

主な取組（アクティビティ）	実施主体	年度別計画		
		活動指標（アウトプット）		
		R7	R8	R9
沖縄戦跡国定公園を取り巻く自然的、社会的条件が変化していることから、自然公園区域等の見直しを行う。	県	自然公園の区域等について、自然的・社会的条件の変化に応じた見直しの実施		
		沖縄戦跡国定公園区域等の見直し		
		変更県案作成、県審議会諮問、国へ申出	—	—
担当部課【連絡先】	環境部自然保護課	【 098-866-2243 】	関連URL	—

様式 1 （主な取組）

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況

予算事業名

沖縄戦跡国定公園見直し事業

主な財源

実施方法

R6年度
決算額

R7年度
決算見込額

県単等

委託

6,992

5,445

令和7年度活動内容

関係機関との協議・調整、地元説明、指定書・計画書の変更案作成等を実施した。

予算事業名

沖縄戦跡国定公園見直し事業

R8年度

主な財源

実施方法

当初予算額

県単等

委託

4,000

令和8年度活動計画

指定書・計画書の変更県案作成等を実施し、県審議会への諮問、国への申出を行う。

活動指標名

沖縄戦跡国定公園区域等の見直し

R7年度

実績値 (A)

目標値 (B)

達成割合
A/B

進捗状況

やや遅れ

活動概要

関係機関との協議・調整、地元説明、指定書・計画書の変更案作成等を実施した。

R5年度

R6年度

実績値

—

—

関係機関調整、変更案作成等
変更県案作成、県審議会諮問、国へ申出

70.0%

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

関係機関との協議・調整、地元説明、指定書・計画書の変更案作成等に取り組み、令和8年度の活動計画につなげることができた。しかし、これらの取り組みに時間を要し県審議会への諮問、国への申出に至らなかったため、進捗状況をやや遅れとした。

(2) これまでの改善案の反映状況

令和7年度の取組改善案

反映状況

○自然的、社会的条件の変化を的確にとらえるため、関係機関との協議・調整、地元説明を踏まえて指定書・計画書の変更案の作成作業を進める。

○自然的、社会的条件の変化を的確にとらえるため、地元市町からの見直し要望について協議・調整し、地元自治会への説明・意見聴取を踏まえて指定書・計画書の変更案を作成した。

様式 1 （主な取組）



様式 1 （主な取組）

3 取組の検証（Check）		4 取組の改善案（Action）	
類型	内容	類型	内容
④ 社会・経済情勢の変化（外部環境の変化）	自然的、社会的条件の変化を見直しに反映するとともに、適切な管理に向けた環境整備を図る。	⑥ 変化に対応した取組の改善	自然的、社会的条件の変化を的確にとらえるため、引き続き関係機関との協議・調整、地元説明を踏まえて見直し作業を進め、公園計画変更案および管理用図面に反映する。