
別表２　リスク分担表

発注者 事業者

募集要項の誤り 募集要項の記載事項に重大な誤り 〇

事業提案の誤り 事業の提案が達成できない場合 〇

第三者賠償 調査工事による騒音・振動による場合 〇

安全性の確保 工事における安全性の確保 〇

環境の保全 工事における環境の確保 〇

制度の変更 法令・許認可の変更 〇 〇

発注者の指示 〇

設備導入に必要な許認可等の遅延によるもの 〇

事業者の事業放棄、破綻によるもの 〇

不可抗力 天災等による設計変更・中止・遅延（詳細は契約書による） 〇 〇

物価 急激なインフレ・デフレ（設計費に影響のあるもの） 〇 〇

発注者の指示・判断によるもの 〇

事業者の指示・判断によるもの 〇

第三者賠償 工事における第三者への損害賠償責務 〇

不可抗力 天災等による設計変更・中止・遅延（詳細は契約書による） 〇 〇

物価 急激なインフレ・デフレ（施工費に影響のあるもの） 〇 〇

用地の確保 資材置き場の確保 〇
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発注者の指示・判断によるもの 〇

事業者の指示・判断によるもの 〇

発注者の責により工事遅延・未完工による引き渡し遅延 〇

事業者の責により工事遅延・未完工による引き渡し遅延 〇

発注者の指示・承認による工事費の増大 〇

事業者の指示・判断によるもの 〇

性能 要求仕様の不適合 〇

引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 〇

引き渡し前に工事に起因して施設に生じた損害 〇

発注者の責によるもの 〇

天災等によるもの 〇

メーカー保証期間中おける製品の不具合によるもの 〇

既存器具本体に起因する第三者への損害賠償（PL法） 〇

既存器具改造に起因する第三者への損害賠償 〇

本設備の損傷・不具合
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