

# 農業農村整備

## ～亜熱帯・島しょ性に適した農林水産業の基盤整備

### 農業生産基盤の整備の促進

#### ■水利施設整備事業

(単位: ha, 千円, %)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	上原1期	竹富町	県	134.1	溪流取水工2ヶ所 貯水池工2基 管路工L=11,525m 小水力発電施設1基 畑地かんがい施設 Ⅲ型給水所1基	2,744,000	H26- H33	調査測量 一式	116,750	4.3%	測量設計 一式 貯水池仮設工一式	100,000	溪流取水工2ヶ所 貯水池工2基 管路工L=11,525m 小水力発電施設1基 畑地かんがい施設 Ⅲ型給水所1基	2,527,250
②	大座	石垣市	県	52.0	畑地かんがい A=52.0ha	486,000	H26- H32	測量設計 一式	15,000	3.1%	畑地かんがい A=3.1ha	30,000	畑地かんがい A=48.9ha	441,000
③	大浜	石垣市	県	150.6	畑地かんがい A=150.6ha	1,715,000	H28- H35	-	-	-	調査測量設計一式	10,000	畑地かんがい A=150.6ha	1,705,000
④	大里・星野	石垣市	県	81.5	畑地かんがい A=81.5ha	1,194,000	H28- H34	-	-	-	調査測量設計一式	6,700	畑地かんがい施設 A=81.5ha	1,187,300
	小計	4地区		-		6,139,000			131,750			146,700		5,860,550

#### ■基幹水利施設管理事業\*県営

(単位: ha, 千円, %)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	底原	石垣市	県	-	底原ダム管理 一式	1,443,404	H9~	底原ダム管理 一式	1,364,323	-	底原ダム管理 一式	37,701	底原ダム管理 一式	41,380
②	川良原	石垣市	県	-	平喜名堰管理 一式	140,769	H9~	平喜名堰管理 一式	132,710	-	平喜名堰管理 一式	4,001	平喜名堰管理 一式	4,058
③	名蔵	石垣市	県	-	名蔵ダム管理 一式	1,006,487	H11~	名蔵ダム管理 一式	931,355	-	名蔵ダム管理 一式	36,432	名蔵ダム管理 一式	38,700
	小計	3地区		-		2,590,660			2,428,388			78,134		84,138



底原ダム



名蔵ダム



平喜名堰

#### ■基幹水利施設管理事業\*団体営

(単位: ha, 千円, %)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	平喜名	石垣市	市	-	平喜名揚水機場管理 一式	648,790	H9~	平喜名揚水機場管理 一式	552,790	-	平喜名揚水機場管理 一式	48,000	平喜名揚水機場管理 一式	48,000
	小計	1地区		-		648,790			552,790			48,000		48,000

#### ■農地整備事業(畑地帯担い手育成型・畑地帯担い手支援型)

(単位: ha, 千円, %)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成27年度まで		進捗率	平成28年度(当初)		平成29年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	南帆安	与那国	県	52.6	整地工 A=52.6ha 農道工 L=11,680m 排水路工 L=16,220m 浸透池 2基 水田かんがい施設 A=13.1ha	2,619,000	H23- H31	整地工A=14.7ha 農道工L=1,570m 排水路工L=5,580m 浸透池 2基	837,166	32.0%	整地工 A=8.1ha 排水路工L=3,323m	400,000	整地工 A=29.8ha 農道工 L=10,110m 排水路工 L=7,317m 水田かんがい施設 A=13.1ha	1,381,834
②	大座	石垣市	県	52.1	区画整理 A=52.1ha	1,851,000	H24- H31	区画整理 A=8.06ha	314,110	17.0%	区画整理 A=6.19ha	190,000	区画整理 A=37.85ha	1,346,890
③	島仲	与那国町	県	49.8	区画整理 A=49.8ha	1,615,000	H26- H31	測試一式 換地業務一式	51,786	3.2%	調査一式	30,000	区画整理 A=49.8ha	1,533,214
	小計	3地区		-		6,085,000			1,203,062			620,000		4,261,938